OFICIO Nº 417/2026 – GAB. SINURB

Chapadinha MA, 17 de setembro de 2026.

À Senhora
DEUSILENE MENESES PONTES
Secretária de Municipal Finanças

Assunto: Processo para pagamento da 6ª medição do 1° termo aditivo dos serviços de reforma e revitalização da Praça Irineu Veras Galvão, área verde, quiosques e ampliação do palco e cobertura metálica no município de Chapadinha, executados pela Empresa IDL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Senhora Secretaria,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para pagamento da **6ª medição** do 1° termo aditivo de serviços executados pela empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA,** sob n° CNPJ: 00.513.233/0001-98, referente execução dos **serviços de reforma e revitalização da Praça Irineu Veras Galvão, área verde, quiosques e ampliação do palco e cobertura metálica do município de Chapadinha,** Conforme:

Contrato n° 271/2025,
Concorrência n° 031/2025,
NF n° 02,
Valor R$ 490.634,23

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO SAFRA
AG. 0178
C/C. 5883701
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos ao tempo que renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Maria Antonia Alves
Assessora de Gabinete
18.09.26
09:10

Ao
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA

REF:. 6ª MEDIÇÃO CONTRATO 271/2025

OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA,** estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA**, **CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98,** , através da sua sócio proprietário **THOMPSOM BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO,** CPF **845.214.653-15,** RG **888297980,** vem solicitar a **6 medição do contrato para reforma e revitalização da praça Irineu Veras Galvão.**

São Luís, MA – 09 de SETEMBRO de 2026

THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO:84521465315

Assinado de forma digital por THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO:84521465315
Dados: 2026.09.09 16:26:44 -03'00'

THOMPSOM BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO
SOCIO-PROPRIETARIO
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua das Juçaras, 03, Cond Executive Lake, Sala 402 – Renascença
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 CEP: 65.075-230 · Tel.: (98) 98407 - 7992
Email: biapdiniz@gmail.com

IDEAL CONSTRUTORA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO
Nº DA MEDIÇÃO	SEXTA MEDIÇÃO
DATA	09/09/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QNT	PÇ UNITARIO	PÇ TOTAL	QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO	%
								AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL		
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**						**R$ 40.982,18**								
1.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	240,00	R$ 108,21	R$ 25.971,14	240,00		240,00	R$ 25.971,14	R$ -	R$ 25.971,14	R$ -	0,00%
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	528,00	R$ 28,43	R$ 15.011,04	528,00		528,00	R$ 15.011,04	R$ -	R$ 15.011,04	R$ -	0,00%
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 76.433,40**								
2.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	UN	1,00	R$ 750,00	R$ 750,00	1,00		1,00	R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00	R$ -	0,00%
2.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	806,00	R$ 93,90	R$ 75.683,40	806,00		806,00	R$ 75.683,40	R$ -	R$ 75.683,40	R$ -	0,00%
3	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**						**R$ 97.026,63**								
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	44,83	R$ 58,53	R$ 2.623,90	44,83		44,83	R$ 2.623,90	R$ -	R$ 2.623,90	R$ 0,00	0,00%
3.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	314,12	R$ 11,78	R$ 3.700,33	314,12		314,12	R$ 3.700,33	R$ -	R$ 3.700,33	-R$ 0,00	0,00%
3.3	C4618	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT	42,00	R$ 37,57	R$ 1.577,94	42,00		42,00	R$ 1.577,94	R$ -	R$ 1.577,94	R$ -	0,00%
3.4	C4619	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT	42,00	R$ 36,31	R$ 1.525,02	42,00		42,00	R$ 1.525,02	R$ -	R$ 1.525,02	R$ -	0,00%
3.5	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	490,15	R$ 23,51	R$ 11.523,43	490,15		490,15	R$ 11.523,43	R$ -	R$ 11.523,43	R$ 0,00	0,00%
3.6	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	570,26	R$ 7,37	R$ 4.202,82	570,26		570,26	R$ 4.202,82	R$ -	R$ 4.202,82	R$ 0,00	0,00%
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	42,00	R$ 12,98	R$ 545,16	42,00		42,00	R$ 545,16	R$ -	R$ 545,16	R$ -	0,00%
3.8	S12504	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE)	ORSE	M2	71,00	R$ 13,85	R$ 983,35	71,00		71,00	R$ 983,35	R$ -	R$ 983,35	R$ -	0,00%
3.9	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	402,00	R$ 3,65	R$ 1.467,30	402,00		402,00	R$ 1.467,30	R$ -	R$ 1.467,30	R$ -	0,00%
3.10	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	30,54	R$ 16,59	R$ 506,66	30,54		30,54	R$ 506,66	R$ -	R$ 506,66	R$ 0,00	0,00%
3.11	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	230,72	R$ 29,20	R$ 6.737,02	230,72		230,72	R$ 6.737,02	R$ -	R$ 6.737,02	-R$ 0,00	0,00%
3.12	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	14,00	R$ 83,67	R$ 1.171,38	14,00		14,00	R$ 1.171,38	R$ -	R$ 1.171,38	R$ -	0,00%
3.13	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	24,00	R$ 333,37	R$ 8.000,88	24,00		24,00	R$ 8.000,88	R$ -	R$ 8.000,88	R$ -	0,00%
3.14	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	SINAPI	UN	24,00	R$ 124,51	R$ 2.988,24	24,00		24,00	R$ 2.988,24	R$ -	R$ 2.988,24	R$ -	0,00%
3.15	I03333	ALUGUEL DE RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS 0,23 M3 (CASE - 580-H - 75,0 HP OU EQUIVALENTE) COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	ORSE	H	120,00	R$ 69,77	R$ 8.372,40	48,00	72,00	120,00	R$ 3.348,96	R$ 5.023,44	R$ 8.372,40	R$ -	0,00%
3.16	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2.266,36	R$ 4,47	R$ 10.130,63	1429,08	837,28	2266,36	R$ 6.387,99	R$ 3.742,64	R$ 10.130,63	R$ 0,00	0,00%
3.17	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	9.831,80	R$ 3,15	R$ 30.970,17	7145,40	2686,40	9831,80	R$ 22.508,01	R$ 8.462,16	R$ 30.970,17	R$ -	0,00%
4	**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 895.507,73**								
4.1	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	7.878,12	R$ 2,87	R$ 22.610,20	7878,12		7878,12	R$ 22.610,20	R$ -	R$ 22.610,20	-R$ 0,00	0,00%
4.2	00042406	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	7.878,12	R$ 17,72	R$ 139.600,29	7878,12		7878,12	R$ 139.600,29	R$ -	R$ 139.600,29	R$ 0,00	0,00%
4.3	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	SEINFRA	M2	7.878,12	R$ 82,30	R$ 648.369,28	7878,12		7878,12	R$ 648.369,28	R$ -	R$ 648.369,28	R$ 0,00	0,00%
4.4	I02565	CORTE EM PISOS OU LAJES DE CONCRETO UTILIZANDO COTADORA DE PISO E DISCOS DIAMANTADOS	ORSE	M	2.287,70	R$ 6,50	R$ 14.870,05	2287,70		2287,70	R$ 14.870,05	R$ -	R$ 14.870,05	R$ -	0,00%

4.5	00003673	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	4.575,40	R$ 2,15	R$ 9.837,11	2287,70	2287,70	4575,40	R$ 4.918,56	R$ 4.918,55	R$ 9.837,11	R$ -	0,00%
4.6	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES EXTERNO, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO. AF_06/2022	SINAPI	M2	540,00	R$ 111,52	R$ 60.220,80	540,00		540,00	R$ 60.220,80	R$ -	R$ 60.220,80	R$ -	0,00%
5	**PALCO**						**R$ 443.954,60**								
5.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 8.924,16**								
5.1.1	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	112,00	R$ 79,68	R$ 8.924,16	22,00	90,00	112,00	R$ 1.752,96	R$ 7.171,20	R$ 8.924,16	R$ -	0,00%
5.2	**MOVIMENTO DE**						**R$ 9.592,05**								
5.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	42,60	R$ 96,13	R$ 4.095,14	21,00	21,60	42,60	R$ 2.018,73	R$ 2.076,41	R$ 4.095,14	R$ 0,00	0,00%
5.2.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	7,90	R$ 105,82	R$ 835,98	5,20	2,70	7,90	R$ 550,26	R$ 285,71	R$ 835,98	R$ 0,00	0,00%
5.2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	40,94	R$ 80,15	R$ 3.281,34	20,00	20,94	40,94	R$ 1.603,00	R$ 1.678,34	R$ 3.281,34	-R$ 0,00	0,00%
5.2.4	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	59,80	R$ 23,07	R$ 1.379,59	40,00	19,80	59,80	R$ 922,80	R$ 456,79	R$ 1.379,59	R$ 0,00	0,00%
5.3	**ALICERCE**						**R$ 2.839,20**								
5.3.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	9,25	R$ 306,94	R$ 2.839,20	5,20	4,05	9,25	R$ 1.596,09	R$ 1.243,11	R$ 2.839,20	R$ -	0,00%
5.4	**ESTRUTURA DE**						**R$ 77.479,76**								
5.4.1	**FUNDAÇÕES**						**R$ 20.633,39**								
5.4.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	28,40	R$ 44,27	R$ 1.257,27	14,00	14,40	28,40	R$ 619,78	R$ 637,49	R$ 1.257,27	R$ 0,00	0,00%
5.4.1.2	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	93,10	R$ 47,78	R$ 4.448,32	62,63	30,47	93,10	R$ 2.992,46	R$ 1.455,86	R$ 4.448,32	R$ 0,00	0,00%
5.4.1.3	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	52,42	R$ 15,72	R$ 824,04	52,42	0,00	52,42	R$ 824,04	R$ -	R$ 824,04	-R$ 0,00	0,00%
5.4.1.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	453,48	R$ 11,68	R$ 5.296,65	296,46	157,02	453,48	R$ 3.462,65	R$ 1.833,99	R$ 5.296,65	R$ 0,00	0,00%
5.4.1.5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	10,58	R$ 832,43	R$ 8.807,11	6,86	3,72	10,58	R$ 5.710,47	R$ 3.096,64	R$ 8.807,11	R$ 0,00	0,00%
5.4.2	**VIGA BALDRAME**						**R$ 7.653,44**								
5.4.2.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	34,95	R$ 47,78	R$ 1.669,91	21,45	13,50	34,95	R$ 1.024,88	R$ 645,03	R$ 1.669,91	-R$ 0,00	0,00%
5.4.2.2	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	56,43	R$ 15,72	R$ 887,08	30,59	25,84	56,43	R$ 480,87	R$ 406,20	R$ 887,08	R$ 0,00	0,00%
5.4.2.3	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	157,32	R$ 11,68	R$ 1.837,50	70,58	86,74	157,32	R$ 824,37	R$ 1.013,12	R$ 1.837,50	R$ 0,00	0,00%
5.4.2.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	2,61	R$ 832,43	R$ 2.172,64	1,28	1,33	2,61	R$ 1.065,51	R$ 1.107,13	R$ 2.172,64	-R$ 0,00	0,00%
5.4.2.5	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	37,05	R$ 29,32	R$ 1.086,31	19,50	17,55	37,05	R$ 571,74	R$ 514,57	R$ 1.086,31	R$ 0,00	0,00%
5.4.3	**PILARES**						**R$ 8.054,86**								
5.4.3.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	31,86	R$ 47,27	R$ 1.506,02	23,76	8,10	31,86	R$ 1.123,14	R$ 382,89	R$ 1.506,02	-R$ 0,00	0,00%
5.4.3.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	64,68	R$ 13,12	R$ 848,60	28,19	36,49	64,68	R$ 369,85	R$ 478,75	R$ 848,60	-R$ 0,00	0,00%
5.4.3.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	248,59	R$ 10,00	R$ 2.485,90	97,73	150,86	248,59	R$ 977,30	R$ 1.508,60	R$ 2.485,90	R$ -	0,00%

5.4.3.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	3,04	R$ 1.057,35	R$ 3.214,34	1,18	1,86	3,04	R$ 1.247,67	R$ 1.966,67	R$ 3.214,34	-R$ 0,00	0,00%
5.4.4	**VIGA SUPERIOR**						**R$ 13.956,00**								
5.4.4.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	79,12	R$ 47,78	R$ 3.780,35	39,22	39,90	79,12	R$ 1.873,93	R$ 1.906,42	R$ 3.780,35	-R$ 0,00	0,00%
5.4.4.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	104,01	R$ 13,12	R$ 1.364,61	50,56	53,45	104,01	R$ 663,35	R$ 701,26	R$ 1.364,61	-R$ 0,00	0,00%
5.4.4.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	385,79	R$ 10,00	R$ 3.857,90	189,36	196,43	385,79	R$ 1.893,60	R$ 1.964,30	R$ 3.857,90	R$ -	0,00%
5.4.4.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	5,71	R$ 566,20	R$ 3.233,00	2,55	3,16	5,71	R$ 1.443,81	R$ 1.789,19	R$ 3.233,00	-R$ 0,00	0,00%
5.4.4.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	5,71	R$ 301,25	R$ 1.720,14	2,55	3,16	5,71	R$ 768,19	R$ 951,95	R$ 1.720,14	R$ 0,00	0,00%
5.4.5	**ESCADA CONVENCI**						**R$ 10.094,13**								
5.4.5.1	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	SINAPI	M3	2,62	R$ 3.852,72	R$ 10.094,13	2,62	0,00	2,62	R$ 10.094,13	R$ -	R$ 10.094,13	R$ 0,00	0,00%
5.4.6	**LAJE PRE-MOLDADA**						**R$ 16.820,84**								
5.4.6.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	M2	76,00	R$ 202,04	R$ 15.355,04	40,00	36,00	76,00	R$ 8.081,60	R$ 7.273,44	R$ 15.355,04	R$ -	0,00%
5.4.6.2	S04266	JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO	ORSE	M	20,00	R$ 73,29	R$ 1.465,80	8,00	12,00	20,00	R$ 586,32	R$ 879,48	R$ 1.465,80	R$ -	0,00%
5.4.7	**VERGAS E CONTRAVE**						**R$ 267,10**								
5.4.7.1	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	3,80	R$ 53,87	R$ 204,71	3,80	0,00	3,80	R$ 204,71	R$ -	R$ 204,71	R$ 0,00	0,00%
5.4.7.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	1,50	R$ 41,59	R$ 62,39	1,50	0,00	1,50	R$ 62,39	R$ -	R$ 62,39	R$ 0,00	0,01%
5.5	**PAREDES E DIVISÓRIA**						**R$ 104.325,74**								
5.5.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	138,60	R$ 121,07	R$ 16.780,30	99,00	39,60	138,60	R$ 11.985,93	R$ 4.794,37	R$ 16.780,30	-R$ 0,00	0,00%
5.5.2	S12182	BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA	ORSE	M2	140,00	R$ 360,00	R$ 50.400,00	140,00		140,00	R$ 50.400,00	R$ -	R$ 50.400,00	R$ -	0,00%
5.5.3	I12737	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	M2	55,56	R$ 635,87	R$ 35.328,94	55,56		55,56	R$ 35.328,94	R$ -	R$ 35.328,94	R$ 0,00	0,00%
5.5.4	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	21,00	R$ 86,50	R$ 1.816,50	21,00		21,00	R$ 1.816,50	R$ -	R$ 1.816,50	R$ -	0,00%
5.6	**COBERTURA**						**R$ 126.421,88**								
5.6.1	C3858	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	128,00	R$ 6,94	R$ 888,32	128,00		128,00	R$ 888,32	R$ -	R$ 888,32	R$ -	0,00%
5.6.2	C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	128,00	R$ 28,01	R$ 3.585,28	128,00		128,00	R$ 3.585,28	R$ -	R$ 3.585,28	R$ -	0,00%
5.6.3	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	2.413,71	R$ 20,23	R$ 48.829,35	1632,00	781,71	2413,71	R$ 33.015,36	R$ 15.813,99	R$ 48.829,35	-R$ 0,00	0,00%
5.6.4	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO - PILARES	SEINFRA	M2	31,05	R$ 256,64	R$ 7.968,67	31,05		31,05	R$ 7.968,67	R$ -	R$ 7.968,67	-R$ 0,00	0,00%
5.6.5	S12725	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	ORSE	M2	274,34	R$ 237,48	R$ 65.150,26	234,00	40,34	274,34	R$ 55.570,32	R$ 9.579,94	R$ 65.150,26	-R$ 0,00	0,00%
5.7	**REVESTIMENTO**						**R$ 17.747,96**								

5.7.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	277,20	R$ 8,36	R$ 2.317,39	198,00	79,20	277,20	R$ 1.655,28	R$ 662,11	R$ 2.317,39	-R$ 0,00	0,00%
5.7.2	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	264,78	R$ 42,94	R$ 11.369,65	185,58	79,20	264,78	R$ 7.968,81	R$ 3.400,85	R$ 11.369,65	-R$ 0,00	0,00%
5.7.3	87532	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	12,42	R$ 41,69	R$ 517,79	12,42		12,42	R$ 517,79	R$ -	R$ 517,79	R$ 0,00	0,00%
5.7.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	43,64	R$ 81,19	R$ 3.543,13	12,42	31,22	43,64	R$ 1.008,38	R$ 2.534,75	R$ 3.543,13	-R$ 0,00	0,00%
5.8	**INSTALAÇÕES**						**R$ 25.930,37**										
5.8.1	00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00	R$ 423,42	R$ 423,42	1,00		1,00	R$ 423,42	R$ -	R$ 423,42	R$ -	0,00%
5.8.2	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	1,00	R$ 134,76	R$ 134,76	1,00		1,00	R$ 134,76	R$ -	R$ 134,76	R$ -	0,00%
5.8.3	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	ORSE	UN	1,00	R$ 87,25	R$ 87,25	1,00		1,00	R$ 87,25	R$ -	R$ 87,25	R$ -	0,00%
5.8.4	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	3,00	R$ 11,79	R$ 35,37	3,00		3,00	R$ 35,37	R$ -	R$ 35,37	R$ -	0,00%
5.8.5	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R$ 12,67	R$ 25,34	2,00		2,00	R$ 25,34	R$ -	R$ 25,34	R$ -	0,00%
5.8.6	LUM 97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	COMPOSIÇÕES	UND	24,00	R$ 54,23	R$ 1.301,52	6,00	18,00	24,00	R$ 325,38	R$ 976,14	R$ 1.301,52	R$ -	0,00%
5.8.7	S03398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL,COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	PT	40,00	R$ 268,10	R$ 10.724,00	10,00	30,00	40,00	R$ 2.681,00	R$ 8.043,00	R$ 10.724,00	R$ -	0,00%
5.8.8	S03287	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	ORSE	PT	7,00	R$ 220,50	R$ 1.543,50	2,00	5,00	7,00	R$ 441,00	R$ 1.102,50	R$ 1.543,50	R$ -	0,00%
5.8.9	S03282	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	ORSE	PT	1,00	R$ 258,73	R$ 258,73	1,00		1,00	R$ 258,73	R$ -	R$ 258,73	R$ -	0,00%
5.8.10	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	300,00	R$ 4,88	R$ 1.464,00	300,00		300,00	R$ 1.464,00	R$ -	R$ 1.464,00	R$ -	0,00%
5.8.11	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	50,00	R$ 10,69	R$ 534,50	50,00		50,00	R$ 534,50	R$ -	R$ 534,50	R$ -	0,00%
5.8.12	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	60,00	R$ 11,51	R$ 690,60	60,00		60,00	R$ 690,60	R$ -	R$ 690,60	R$ -	0,00%
5.8.13	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	2,00	R$ 300,25	R$ 600,50	2,00		2,00	R$ 600,50	R$ -	R$ 600,50	R$ -	0,00%
5.8.14	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	10,00	R$ 22,27	R$ 222,70	10,00		10,00	R$ 222,70	R$ -	R$ 222,70	R$ -	0,00%
5.8.15	S00353	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	ORSE	M	10,00	R$ 13,59	R$ 135,90	10,00		10,00	R$ 135,90	R$ -	R$ 135,90	R$ -	0,00%
5.8.16	I13505	REFLETOR MODULAR LED DC COM DPS 2 X 50W DE POTÊNCIA, ALUMÍNIO, 5000K, 165LM/W, AUTOVOLT, BRANCA, REF.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, DA MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	12,00	R$ 645,69	R$ 7.748,28	12,00		12,00	R$ 7.748,28	R$ -	R$ 7.748,28	R$ -	0,00%
5.9	**INSTALAÇÕES**						**R$ 4.725,10**										
5.9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R$ 216,10	R$ 1.080,50	3,00	2,00	5,00	R$ 648,30	R$ 432,20	R$ 1.080,50	R$ -	0,00%
5.9.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R$ 197,67	R$ 988,35	3,00	2,00	5,00	R$ 593,01	R$ 395,34	R$ 988,35	R$ -	0,00%
5.9.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R$ 51,80	R$ 155,40	2,00	1,00	3,00	R$ 103,60	R$ 51,80	R$ 155,40	R$ -	0,00%
5.9.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	15,00	R$ 36,55	R$ 548,25	12,00	3,00	15,00	R$ 438,60	R$ 109,65	R$ 548,25	R$ -	0,00%

5.9.5	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	7,50	R$ 26,25	R$ 196,88	6,00	1,50	7,50	R$ 157,50	R$ 39,38	R$ 196,88	R$ 0,00	0,00%
5.9.6	S06386	*CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	ORSE	UN	1,00	R$ 329,30	R$ 329,30	1,00		1,00	R$ 329,30	R$ -	R$ 329,30	R$ -	0,00%
5.9.7	00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	1,00	R$ 430,55	R$ 430,55	1,00		1,00	R$ 430,55	R$ -	R$ 430,55	R$ -	0,00%
5.9.8	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	2,00	R$ 70,04	R$ 140,08	1,00	1,00	2,00	R$ 70,04	R$ 70,04	R$ 140,08	R$ -	0,00%
5.9.9	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R$ 52,13	R$ 104,26	2,00		2,00	R$ 104,26	R$ -	R$ 104,26	R$ -	0,00%
5.9.10	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	30,00	R$ 5,24	R$ 157,20	24,00	6,00	30,00	R$ 125,76	R$ 31,44	R$ 157,20	R$ -	0,00%
5.9.11	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	12,00	R$ 18,65	R$ 223,80	12,00		12,00	R$ 223,80	R$ -	R$ 223,80	R$ -	0,00%
5.9.12	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	SEINFRA	UN	3,00	R$ 123,51	R$ 370,53	2,00	1,00	3,00	R$ 247,02	R$ 123,51	R$ 370,53	R$ -	0,00%
5.10	**COMBATE A**						**R$ 332,85**								
5.10.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	1,00	R$ 17,48	R$ 17,48	1,00		1,00	R$ 17,48	R$ -	R$ 17,48	R$ -	0,00%
5.10.2	I37556S	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	ORSE	UN	2,00	R$ 11,56	R$ 23,12	2,00		2,00	R$ 23,12	R$ -	R$ 23,12	R$ -	0,00%
5.10.3	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	1,00	R$ 231,23	R$ 231,23	1,00		1,00	R$ 231,23	R$ -	R$ 231,23	R$ -	0,00%
5.10.4	I12721	PLACA INDICATIVA DE "SAÍDA", ADESIVA, DIM.: 20 X 30 CM	ORSE	UN	3,00	R$ 20,34	R$ 61,02	3,00		3,00	R$ 61,02	R$ -	R$ 61,02	R$ -	0,00%
5.11	**PISO**						**R$ 27.431,79**								
5.11.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	253,00	R$ 41,23	R$ 10.431,19	208,00	45,00	253,00	R$ 8.575,84	R$ 1.855,35	R$ 10.431,19	R$ -	0,00%
5.11.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	229,80	R$ 73,98	R$ 17.000,60	208,00	21,80	229,80	R$ 15.387,84	R$ 1.612,76	R$ 17.000,60	-R$ 0,00	0,00%
5.12	**ESQUADRIAS**						**R$ 6.401,99**								
5.12.1	100688	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R$ 1.019,86	R$ 1.019,86	1,00		1,00	R$ 1.019,86	R$ -	R$ 1.019,86	R$ -	0,00%
5.12.2	100682	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R$ 1.037,36	R$ 2.074,72	1,00	1,00	2,00	R$ 1.037,36	R$ 1.037,36	R$ 2.074,72	R$ -	0,00%
5.12.3	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1,10X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	R$ 1.875,48	R$ 1.875,48	1,00		1,00	R$ 1.875,48	R$ -	R$ 1.875,48	R$ -	0,00%
5.12.4	100674	BASCULANTE - CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	1,18	R$ 757,75	R$ 894,15	1,02	0,16	1,18	R$ 772,91	R$ 121,25	R$ 894,16	-R$ 0,00	0,00%
5.12.5	I04406	GRADE EM METALON	ORSE	M2	2,11	R$ 254,87	R$ 537,78	1,15	0,96	2,11	R$ 293,10	R$ 244,68	R$ 537,78	R$ 0,00	0,00%
5.13	**PINTURA**						**R$ 27.578,67**								
5.13.1	**PINTURA INTERNA**						**R$ 16.384,08**								
5.13.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	249,42	R$ 3,95	R$ 985,21	120,00	129,42	249,42	R$ 474,00	R$ 511,21	R$ 985,21	R$ 0,00	0,00%
5.13.1.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	249,42	R$ 11,49	R$ 2.865,84	120,00	129,42	249,42	R$ 1.378,80	R$ 1.487,04	R$ 2.865,84	R$ 0,00	0,00%

5.13.1.3	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	249,42	R$ 10,80	R$ 2.693,74	40,00	209,42	249,42	R$ 432,00	R$ 2.261,74	R$ 2.693,74	R$ 0,00	0,00%
5.13.1.4	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	196,55	R$ 4,65	R$ 913,96	40,00	156,55	196,55	R$ 186,00	R$ 727,96	R$ 913,96	R$ 0,00	0,00%
5.13.1.5	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	196,55	R$ 32,19	R$ 6.326,94	40,00	156,55	196,55	R$ 1.287,60	R$ 5.039,34	R$ 6.326,94	-R$ 0,00	0,00%
5.13.1.6	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	196,55	R$ 13,22	R$ 2.598,39	40,00	156,55	196,55	R$ 528,80	R$ 2.069,59	R$ 2.598,39	-R$ 0,00	0,00%
5.13.2	**PINTURA EXTERNA**						**R$ 9.838,95**								
5.13.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	282,08	R$ 3,95	R$ 1.114,22	54,00	228,08	282,08	R$ 213,30	R$ 900,92	R$ 1.114,22	R$ 0,00	0,00%
5.13.2.2	S02283	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA	ORSE	M2	282,08	R$ 15,29	R$ 4.313,00	54,00	228,08	282,08	R$ 825,66	R$ 3.487,34	R$ 4.313,00	-R$ 0,00	0,00%
5.13.2.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	282,08	R$ 15,64	R$ 4.411,73	54,00	228,08	282,08	R$ 844,56	R$ 3.567,17	R$ 4.411,73	-R$ 0,00	0,00%
5.13.3	**PINTURA EM**				**0**		**R$ 1.355,64**								
5.13.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	31,48	R$ 23,85	R$ 750,80	6,82	24,66	31,48	R$ 162,66	R$ 588,14	R$ 750,80	R$ 0,00	0,00%
5.13.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	31,48	R$ 16,99	R$ 534,85	6,82	24,66	31,48	R$ 115,87	R$ 418,97	R$ 534,85	R$ 0,00	0,00%
5.13.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,30	R$ 30,43	R$ 69,99	2,30	0,00	2,30	R$ 69,99	R$ -	R$ 69,99	R$ 0,00	0,00%
5.14	**LOUÇAS E METAIS**						**R$ 4.223,08**								
5.14.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	R$ 642,79	R$ 1.285,58	1,00	1,00	2,00	R$ 642,79	R$ 642,79	R$ 1.285,58	R$ -	0,00%
5.14.2	S12269	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.40X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	ORSE	UN	1,00	R$ 2.020,94	R$ 2.020,94	1,00		1,00	R$ 2.020,94	R$ -	R$ 2.020,94	R$ -	0,00%
5.14.3	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 754,50	R$ 754,50	1,00		1,00	R$ 754,50	R$ -	R$ 754,50	R$ -	0,00%
5.14.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 70,03	R$ 70,03	1,00		1,00	R$ 70,03	R$ -	R$ 70,03	R$ -	0,00%
5.14.5	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 92,03	R$ 92,03	1,00		1,00	R$ 92,03	R$ -	R$ 92,03	R$ -	0,00%
6	**ABRIGO DA PRAÇA**						**R$ 243.266,76**								
6.1	**MOVIMENTAÇÕES DE TERRA**						**R$ 7.357,90**								
6.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	6,91	R$ 96,13	R$ 664,26	6,91		6,91	R$ 664,26	R$ -	R$ 664,26	R$ 0,00	0,00%
6.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	4,79	R$ 105,82	R$ 506,88	4,79		4,79	R$ 506,88	R$ -	R$ 506,88	R$ 0,00	0,00%
6.1.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	15,98	R$ 23,07	R$ 368,66	15,98		15,98	R$ 368,66	R$ -	R$ 368,66	R$ 0,00	0,00%
6.1.4	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	44,59	R$ 130,48	R$ 5.818,10	44,59		44,59	R$ 5.818,10	R$ -	R$ 5.818,10	-R$ 0,00	0,00%
6.2	**INFRAESTRUTURA**						**R$ 15.730,04**								
6.2.1	**ALICERCE**						**R$ 2.243,06**								
6.2.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	4,79	R$ 468,28	R$ 2.243,06	4,79		4,79	R$ 2.243,06	R$ -	R$ 2.243,06	-R$ 0,00	0,00%
6.2.2	**SAPATA/BLOCOS DE FUNDAÇÃO**						**R$ 6.033,44**								
6.2.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,24	R$ 44,27	R$ 143,43	3,24		3,24	R$ 143,43	R$ -	R$ 143,43	-R$ 0,00	0,00%
6.2.2.2	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	16,63	R$ 137,76	R$ 2.290,95	16,63		16,63	R$ 2.290,95	R$ -	R$ 2.290,95	R$ 0,00	0,00%
6.2.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	10,56	R$ 18,92	R$ 199,80	10,56		10,56	R$ 199,80	R$ -	R$ 199,80	R$ 0,00	0,00%
6.2.2.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	113,61	R$ 12,97	R$ 1.473,52	113,61		113,61	R$ 1.473,52	R$ -	R$ 1.473,52	-R$ 0,00	0,00%

6.2.2.5	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,22	R$ 566,20	R$ 1.256,96	2,22		2,22	R$ 1.256,96	R$ -	R$ 1.256,96	-R$ 0,00	0,00%
6.2.2.6	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,22	R$ 301,25	R$ 668,78	2,22		2,22	R$ 668,78	R$ -	R$ 668,78	R$ 0,00	0,00%
6.2.3	**VIGA BALDRAME**						**R$ 5.920,91**								
6.2.3.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	35,16	R$ 75,06	R$ 2.639,11	35,16		35,16	R$ 2.639,11	R$ -	R$ 2.639,11	R$ 0,00	0,00%
6.2.3.2	104918	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	92,58	R$ 13,18	R$ 1.220,20	92,58		92,58	R$ 1.220,20	R$ -	R$ 1.220,20	-R$ 0,00	0,00%
6.2.3.3	104916	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	50,58	R$ 15,72	R$ 795,12	50,58		50,58	R$ 795,12	R$ -	R$ 795,12	R$ 0,00	0,00%
6.2.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,46	R$ 566,20	R$ 826,65	1,46		1,46	R$ 826,65	R$ -	R$ 826,65	-R$ 0,00	0,00%
6.2.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,46	R$ 301,25	R$ 439,83	1,46		1,46	R$ 439,83	R$ -	R$ 439,83	R$ 0,00	0,00%
6.2.4	**IMPERMEABILIZAÇÃO - VIGA BALDRAME**						**R$ 1.532,63**								
6.2.4.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	34,62	R$ 44,27	R$ 1.532,63	34,62		34,62	R$ 1.532,63	R$ -	R$ 1.532,63	R$ 0,00	0,00%
6.3	**ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO**						**R$ 7.651,96**								
6.3.1	**PILARES**						**R$ 2.273,78**								
6.3.1.1	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	9,00	R$ 59,68	R$ 537,12	9,00		9,00	R$ 537,12	R$ -	R$ 537,12	R$ -	0,00%
6.3.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	15,01	R$ 13,12	R$ 196,93	15,01		15,01	R$ 196,93	R$ -	R$ 196,93	-R$ 0,00	0,00%
6.3.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	73,30	R$ 10,00	R$ 733,00	73,30		73,30	R$ 733,00	R$ -	R$ 733,00	R$ -	0,00%
6.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,93	R$ 566,20	R$ 526,57	0,93		0,93	R$ 526,57	R$ -	R$ 526,57	R$ 0,00	0,00%
6.3.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,93	R$ 301,25	R$ 280,16	0,93		0,93	R$ 280,16	R$ -	R$ 280,16	-R$ 0,00	0,00%
6.3.2	**CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR**						**R$ 937,49**								
6.3.2.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	5,28	R$ 75,06	R$ 396,32	5,28		5,28	R$ 396,32	R$ -	R$ 396,32	R$ 0,00	0,00%
6.3.2.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,63	R$ 13,12	R$ 100,11	7,63		7,63	R$ 100,11	R$ -	R$ 100,11	R$ 0,00	0,00%
6.3.2.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	21,72	R$ 10,00	R$ 217,20	21,72		21,72	R$ 217,20	R$ -	R$ 217,20	R$ -	0,00%
6.3.2.4	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,22	R$ 716,26	R$ 157,58	0,22		0,22	R$ 157,58	R$ -	R$ 157,58	R$ 0,00	0,00%
6.3.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,22	R$ 301,25	R$ 66,28	0,22		0,22	R$ 66,28	R$ -	R$ 66,28	R$ 0,00	0,01%
6.3.3	**VERGAS E CONTRAVERGAS**						**R$ 1.140,21**								
6.3.3.1	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	13,60	R$ 53,87	R$ 732,63	13,60		13,60	R$ 732,63	R$ -	R$ 732,63	-R$ 0,00	0,00%
6.3.3.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	9,80	R$ 41,59	R$ 407,58	9,80		9,80	R$ 407,58	R$ -	R$ 407,58	-R$ 0,00	0,00%
6.3.4	**IMPERMEABILIZAÇÃO - LAJE PRÉ-MOLDADA**						**R$ 3.300,48**								
6.3.4.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	27,00	R$ 122,24	R$ 3.300,48	0,00	27,00	27,00	R$ -	R$ 3.300,48	R$ 3.300,48	R$ -	0,00%
6.4	**ALVENARIA E VEDAÇÕES**						**R$ 4.058,27**								

6.4.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	33,52	R$ 121,07	R$ 4.058,27	33,52		33,52	R$ 4.058,27	R$ -	R$ 4.058,27	R$ 0,00	0,00%
6.5	**COBERTURA**						**R$ 36.440,45**									
6.5.1	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	75,72	R$ 67,87	R$ 5.139,12	75,72		75,72	R$ 5.139,12	R$ -	R$ 5.139,12	R$ 0,00	0,00%
6.5.2	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM VIGAS PARA COBERTURA	SEINFRA	M2	23,30	R$ 219,12	R$ 5.105,50	23,30		23,30	R$ 5.105,50	R$ -	R$ 5.105,50	R$ 0,00	0,00%
6.5.3	92569	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	182,40	R$ 68,07	R$ 12.415,97	182,40		182,40	R$ 12.415,97	R$ -	R$ 12.415,97	R$ 0,00	0,00%
6.5.4	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	182,40	R$ 58,96	R$ 10.754,30	182,40		182,40	R$ 10.754,30	R$ -	R$ 10.754,30	-R$ 0,00	0,00%
6.5.5	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	11,50	R$ 27,84	R$ 320,16	11,50		11,50	R$ 320,16	R$ -	R$ 320,16	R$ -	0,00%
6.5.6	S100327S	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	ORSE	M	45,00	R$ 60,12	R$ 2.705,40	45,00		45,00	R$ 2.705,40	R$ -	R$ 2.705,40	R$ -	0,00%
6.6	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**						**R$ 32.621,31**									
6.6.1	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**						**R$ 5.740,95**									
6.6.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	R$ 216,10	R$ 3.457,60	16,00		16,00	R$ 3.457,60	R$ -	R$ 3.457,60	R$ -	0,00%
6.6.1.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	24,00	R$ 5,24	R$ 125,76	24,00		24,00	R$ 125,76	R$ -	R$ 125,76	R$ -	0,00%
6.6.1.3	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	12,00	R$ 22,76	R$ 273,12	12,00		12,00	R$ 273,12	R$ -	R$ 273,12	R$ -	0,00%
6.6.1.4	94675	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00	R$ 11,38	R$ 22,76	2,00		2,00	R$ 22,76	R$ -	R$ 22,76	R$ -	0,00%
6.6.1.5	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R$ 4,70	R$ 9,40	2,00		2,00	R$ 9,40	R$ -	R$ 9,40	R$ -	0,00%
6.6.1.6	S01169	TÊ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM	ORSE	UN	1,00	R$ 12,56	R$ 12,56	1,00		1,00	R$ 12,56	R$ -	R$ 12,56	R$ -	0,00%
6.6.1.7	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	R$ 123,51	R$ 494,04	4,00		4,00	R$ 494,04	R$ -	R$ 494,04	R$ -	0,00%
6.6.1.8	00034640	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	R$ 1.268,42	R$ 1.268,42	1,00		1,00	R$ 1.268,42	R$ -	R$ 1.268,42	R$ -	0,00%
6.6.1.9	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R$ 25,65	R$ 25,65	1,00		1,00	R$ 25,65	R$ -	R$ 25,65	R$ -	0,00%
6.6.1.10	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R$ 17,92	R$ 17,92	1,00		1,00	R$ 17,92	R$ -	R$ 17,92	R$ -	0,00%
6.6.1.11	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R$ 33,72	R$ 33,72	1,00		1,00	R$ 33,72	R$ -	R$ 33,72	R$ -	0,00%
6.6.2	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**						**R$ 8.062,26**									
6.6.2.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	R$ 197,67	R$ 3.162,72	16,00		16,00	R$ 3.162,72	R$ -	R$ 3.162,72	R$ -	0,00%
6.6.2.2	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	42,00	R$ 36,55	R$ 1.535,10	42,00		42,00	R$ 1.535,10	R$ -	R$ 1.535,10	R$ -	0,00%
6.6.2.3	S06387	CAIXA DE PASSAGEM CP2-080 (60X60X80CM)	ORSE	UN	4,00	R$ 565,62	R$ 2.262,48	4,00		4,00	R$ 2.262,48	R$ -	R$ 2.262,48	R$ -	0,00%
6.6.2.4	00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	2,00	R$ 430,55	R$ 861,10	2,00		2,00	R$ 861,10	R$ -	R$ 861,10	R$ -	0,00%
6.6.2.5	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	2,00	R$ 70,04	R$ 140,08	2,00		2,00	R$ 140,08	R$ -	R$ 140,08	R$ -	0,00%
6.6.2.6	I2008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	2,00	R$ 18,05	R$ 36,10	2,00		2,00	R$ 36,10	R$ -	R$ 36,10	R$ -	0,00%

6.6.2.7	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	R$ 10,78	R$ 64,68	6,00		6,00	R$ 64,68	R$ -	R$ 64,68	R$ -	0,00%
6.6.3	**LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS**						**R$ 18.818,10**										
6.6.3.1	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 356,31	R$ 712,62	2,00		2,00	R$ 712,62	R$ -	R$ 712,62	R$ -	0,00%
6.6.3.2	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 371,66	R$ 743,32	2,00		2,00	R$ 743,32	R$ -	R$ 743,32	R$ -	0,00%
6.6.3.3	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 333,24	R$ 666,48	2,00		2,00	R$ 666,48	R$ -	R$ 666,48	R$ -	0,00%
6.6.3.4	S04768	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA - REV 02	ORSE	UN	6,00	R$ 705,07	R$ 4.230,42	6,00		6,00	R$ 4.230,42	R$ -	R$ 4.230,42	R$ -	0,00%
6.6.3.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	6,00	R$ 642,79	R$ 3.856,74	6,00		6,00	R$ 3.856,74	R$ -	R$ 3.856,74	R$ -	0,00%
6.6.3.6	S10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	ORSE	M2	5,00	R$ 553,89	R$ 2.769,45	5,00		5,00	R$ 2.769,45	R$ -	R$ 2.769,45	R$ -	0,00%
6.6.3.7	C1134	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	SEINFRA	M2	18,30	R$ 261,62	R$ 4.787,65	18,30		18,30	R$ 4.787,65	R$ -	R$ 4.787,65	R$ 0,00	0,00%
6.6.3.8	I02258	TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINHA STANDARD, DECA, REF.1159-C39 OU SIMILAR)	ORSE	UN	2,00	R$ 167,24	R$ 334,48	2,00		2,00	R$ 334,48	R$ -	R$ 334,48	R$ -	0,00%
6.6.3.9	I02016	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR.	ORSE	UN	2,00	R$ 345,50	R$ 691,00	2,00		2,00	R$ 691,00	R$ -	R$ 691,00	R$ -	0,00%
6.6.3.10	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 12,97	R$ 25,94	2,00		2,00	R$ 25,94	R$ -	R$ 25,94	R$ -	0,00%
6.7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 13.353,87**										
6.7.1	**QUADROS E DISJUNTORES**						**R$ 984,82**										
6.7.1.1	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R$ 127,86	R$ 255,72	2,00		2,00	R$ 255,72	R$ -	R$ 255,72	R$ -	0,00%
6.7.1.2	00039804	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	2,00	R$ 107,17	R$ 214,34	2,00		2,00	R$ 214,34	R$ -	R$ 214,34	R$ -	0,00%
6.7.1.3	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	2,00	R$ 134,76	R$ 269,52	2,00		2,00	R$ 269,52	R$ -	R$ 269,52	R$ -	0,00%
6.7.1.4	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	ORSE	UN	2,00	R$ 87,25	R$ 174,50	2,00		2,00	R$ 174,50	R$ -	R$ 174,50	R$ -	0,00%
6.7.1.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R$ 11,79	R$ 70,74	6,00		6,00	R$ 70,74	R$ -	R$ 70,74	R$ -	0,00%
6.7.2	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**						**R$ 2.968,52**										
6.7.2.1	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	12,00	R$ 29,21	R$ 350,52	12,00		12,00	R$ 350,52	R$ -	R$ 350,52	R$ -	0,00%
6.7.2.2	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	200,00	R$ 3,33	R$ 666,00	200,00		200,00	R$ 666,00	R$ -	R$ 666,00	R$ -	0,00%
6.7.2.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	400,00	R$ 4,88	R$ 1.952,00	400,00		400,00	R$ 1.952,00	R$ -	R$ 1.952,00	R$ -	0,00%
6.7.3	**ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS**						**R$ 1.101,00**										
6.7.3.1	S00355	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	ORSE	M	50,00	R$ 22,02	R$ 1.101,00	50,00		50,00	R$ 1.101,00	R$ -	R$ 1.101,00	R$ -	0,00%
6.7.4	**PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO**						**R$ 6.853,79**										
6.7.4.1	S03398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	PT	18,00	R$ 268,10	R$ 4.825,80	18,00		18,00	R$ 4.825,80	R$ -	R$ 4.825,80	R$ -	0,00%
6.7.4.2	S03287	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	ORSE	PT	6,00	R$ 220,50	R$ 1.323,00	6,00		6,00	R$ 1.323,00	R$ -	R$ 1.323,00	R$ -	0,00%
6.7.4.3	LUM 97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	COMPOSIÇÕES	UND	13,00	R$ 54,23	R$ 704,99	13,00		13,00	R$ 704,99	R$ -	R$ 704,99	R$ -	0,00%
6.7.5	**SISTEMA DE ATERRAMENTO**						**R$ 1.445,74**										
6.7.5.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	4,00	R$ 300,25	R$ 1.201,00	4,00		4,00	R$ 1.201,00	R$ -	R$ 1.201,00	R$ -	0,00%
6.7.5.2	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	6,00	R$ 22,27	R$ 133,62	6,00		6,00	R$ 133,62	R$ -	R$ 133,62	R$ -	0,00%
6.7.5.3	I11379	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA)	ORSE	UN	4,00	R$ 27,78	R$ 111,12	4,00		4,00	R$ 111,12	R$ -	R$ 111,12	R$ -	0,00%

6.8	**COMBATE A INCENDIO**						**R$ 683,10**										
6.8.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	4,00	R$ 17,48	R$ 69,92	4,00		4,00	R$ 69,92	R$ -	R$ 69,92	R$ -	0,00%
6.8.2	I37556S	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	ORSE	UN	6,00	R$ 11,56	R$ 69,36	6,00		6,00	R$ 69,36	R$ -	R$ 69,36	R$ -	0,00%
6.8.3	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	2,00	R$ 231,23	R$ 462,46	2,00		2,00	R$ 462,46	R$ -	R$ 462,46	R$ -	0,00%
6.8.4	I12721	PLACA INDICATIVA DE "SAÍDA", ADESIVA, DIM.: 20 X 30 CM	ORSE	UN	4,00	R$ 20,34	R$ 81,36	4,00		4,00	R$ 81,36	R$ -	R$ 81,36	R$ -	0,00%
6.9	**REVESTIMENTO**						**R$ 41.685,50**										
6.9.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	605,30	R$ 8,36	R$ 5.060,31	605,30		605,30	R$ 5.060,31	R$ -	R$ 5.060,31	R$ 0,00	0,00%
6.9.2	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	472,28	R$ 42,94	R$ 20.279,70	472,28		472,28	R$ 20.279,70	R$ -	R$ 20.279,70	-R$ 0,00	0,00%
6.9.3	87532	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	133,02	R$ 41,69	R$ 5.545,60	133,02		133,02	R$ 5.545,60	R$ -	R$ 5.545,60	-R$ 0,00	0,00%
6.9.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	133,02	R$ 81,19	R$ 10.799,89	133,02		133,02	R$ 10.799,89	R$ -	R$ 10.799,89	-R$ 0,00	0,00%
6.10	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA - PISO**						**R$ 39.950,22**										
6.10.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	255,62	R$ 45,82	R$ 11.712,51	255,62		255,62	R$ 11.712,51	R$ -	R$ 11.712,51	R$ 0,00	0,00%
6.10.2	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	255,62	R$ 83,52	R$ 21.349,38	255,62		255,62	R$ 21.349,38	R$ -	R$ 21.349,38	-R$ 0,00	0,00%
6.10.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	148,50	R$ 9,86	R$ 1.464,21	148,50		148,50	R$ 1.464,21	R$ -	R$ 1.464,21	R$ -	0,00%
6.10.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	SEINFRA	M	57,00	R$ 95,16	R$ 5.424,12	57,00		57,00	R$ 5.424,12	R$ -	R$ 5.424,12	R$ -	0,00%
6.11	**ESQUADRIAS**						**R$ 20.551,21**										
6.11.1	**PORTAS**						**R$ 17.574,04**										
6.11.1.1	S03540	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	UN	2,00	R$ 1.748,69	R$ 3.497,38	2,00		2,00	R$ 3.497,38	R$ -	R$ 3.497,38	R$ -	0,00%
6.11.1.2	S03541	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	UN	2,00	R$ 2.020,16	R$ 4.040,32	2,00		2,00	R$ 4.040,32	R$ -	R$ 4.040,32	R$ -	0,00%
6.11.1.3	S12710	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22	ORSE	M2	13,50	R$ 355,67	R$ 4.801,55	13,50		13,50	R$ 4.801,55	R$ -	R$ 4.801,55	R$ -	0,00%
6.11.1.4	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	5,80	R$ 902,55	R$ 5.234,79	5,80		5,80	R$ 5.234,79	R$ -	R$ 5.234,79	R$ -	0,00%
6.11.2	**JANELAS**						**R$ 1.091,13**										
6.11.2.1	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	1,50	R$ 727,42	R$ 1.091,13	1,50		1,50	R$ 1.091,13	R$ -	R$ 1.091,13	R$ -	0,00%
6.11.3	**GRADE DE PROTEÇÃO**						**R$ 1.886,04**										
6.11.3.1	I04406	GRADE EM METALON	ORSE	M2	7,40	R$ 254,87	R$ 1.886,04	0,00	7,40	7,40	R$ -	R$ 1.886,04	R$ 1.886,04	R$ 0,00	0,00%
6.12	**PINTURA**						**R$ 23.182,93**										
6.12.1	**PINTURA INTERNA**						**R$ 15.258,54**										
6.12.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	358,86	R$ 3,95	R$ 1.417,50	358,86		358,86	R$ 1.417,50	R$ -	R$ 1.417,50	R$ 0,00	0,00%
6.12.1.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	358,86	R$ 17,76	R$ 6.373,35	358,86		358,86	R$ 6.373,35	R$ -	R$ 6.373,35	-R$ 0,00	0,00%
6.12.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	358,86	R$ 15,64	R$ 5.612,57	358,86		358,86	R$ 5.612,57	R$ -	R$ 5.612,57	-R$ 0,00	0,00%

6.12.1.4	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	102,72	R$ 18,06	R$ 1.855,12	102,72		102,72	R$ 1.855,12	R$ -	R$ 1.855,12	-R$ 0,00	0,00%
6.12.2	**PINTURA EXTERNA**						**R$ 5.923,43**								
6.12.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	211,40	R$ 3,95	R$ 835,03	211,40		211,40	R$ 835,03	R$ -	R$ 835,03	R$ -	0,00%
6.12.2.2	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	M2	211,40	R$ 24,07	R$ 5.088,40	211,40		211,40	R$ 5.088,40	R$ -	R$ 5.088,40	R$ 0,00	0,00%
6.12.3	**PINTURA DE ESQUADRIAS**						**R$ 2.000,96**								
6.12.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	17,85	R$ 23,85	R$ 425,72	17,85		17,85	R$ 425,72	R$ -	R$ 425,72	-R$ 0,00	0,00%
6.12.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	17,85	R$ 16,99	R$ 303,27	17,85		17,85	R$ 303,27	R$ -	R$ 303,27	-R$ 0,00	0,00%
6.12.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	41,80	R$ 30,43	R$ 1.271,97	41,80		41,80	R$ 1.271,97	R$ -	R$ 1.271,97	-R$ 0,00	0,00%
7	**CANTEIRO/PERGOLADO**						**R$ 92.660,24**								
7.1	00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	SINAPI	UN	9,00	R$ 349,42	R$ 3.144,78	0,00	9,00	9,00	R$ -	R$ 3.144,78	R$ 3.144,78	R$ -	0,00%
7.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	20,00	R$ 195,25	R$ 3.905,00	20,00		20,00	R$ 3.905,00	R$ -	R$ 3.905,00	R$ -	0,00%
7.3	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	M2	233,00	R$ 244,16	R$ 56.889,28	233,00		233,00	R$ 56.889,28	R$ -	R$ 56.889,28	R$ -	0,00%
7.4	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	106,50	R$ 121,07	R$ 12.893,96	106,50		106,50	R$ 12.893,96	R$ -	R$ 12.893,96	R$ 0,00	0,00%
7.5	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	213,00	R$ 8,36	R$ 1.780,68	213,00		213,00	R$ 1.780,68	R$ -	R$ 1.780,68	R$ -	0,00%
7.6	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	213,00	R$ 42,94	R$ 9.146,22	213,00		213,00	R$ 9.146,22	R$ -	R$ 9.146,22	R$ -	0,00%
7.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	45,00	R$ 38,17	R$ 1.717,65	45,00		45,00	R$ 1.717,65	R$ -	R$ 1.717,65	R$ -	0,00%
7.8	S07673	PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	ORSE	UN	9,00	R$ 39,48	R$ 355,32	0,00	9,00	9,00	R$ -	R$ 355,32	R$ 355,32	R$ -	0,00%
7.9	S13917	BALIZADOR DE SOBREPOR NA PAREDE, BIVOLT, POTÊNCIA 2W, BRANCO, 80LM, REF. STH8750/30, LINHA NEU 2 DA STELLA OU SIMILAR	ORSE	UN	15,00	R$ 188,49	R$ 2.827,35	0,00	15,00	15,00	R$ -	R$ 2.827,35	R$ 2.827,35	R$ -	0,00%
8	**LETREIRO**						**R$ 15.385,87**								
8.1	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**						**R$ 91,80**								
8.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,60	R$ 87,77	R$ 52,66	0,60		0,60	R$ 52,66	R$ -	R$ 52,66	-R$ 0,00	0,00%
8.1.2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,30	R$ 130,48	R$ 39,14	0,30		0,30	R$ 39,14	R$ -	R$ 39,14	-R$ 0,00	-0,01%
8.2	**INSTALAÇÃO ELÉTRICAS**						**R$ 1.709,07**								
8.2.1	**PONTOS DE ILUMINAÇÃO**						**R$ 1.076,37**								
8.2.1.1	C4808	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93	SEINFRA	UN	3,00	R$ 358,79	R$ 1.076,37	3,00		3,00	R$ 1.076,37	R$ -	R$ 1.076,37	R$ -	0,00%
8.2.2	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**						**R$ 276,00**								
8.2.2.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	50,00	R$ 5,52	R$ 276,00	50,00		50,00	R$ 276,00	R$ -	R$ 276,00	R$ -	0,00%
8.2.3	**ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS**						**R$ 356,70**								
8.2.3.1	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	30,00	R$ 11,89	R$ 356,70	30,00		30,00	R$ 356,70	R$ -	R$ 356,70	R$ -	0,00%
8.3	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$ 13.585,00**								
8.3.1	15.03.50	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO (M2)	COMPOSIÇÕES	M2	19,00	R$ 715,00	R$ 13.585,00	19,00		19,00	R$ 13.585,00	R$ -	R$ 13.585,00	R$ -	0,00%
9	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PRAÇA**						**R$ 22.700,21**								

9.1	I13505	REFLETOR MODULAR LED DC COM DPS 2 X 50W DE POTÊNCIA, ALUMÍNIO, 5000K, 165LM/W, AUTOVOLT, BRANCA, REF.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, DA MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	10,00	R$ 645,69	R$ 6.456,90	10,00		10,00	R$ 6.456,90	R$ -	R$ 6.456,90	R$ -	0,00%
9.2	S11364	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 10W	ORSE	UN	11,00	R$ 981,21	R$ 10.793,31	11,00		11,00	R$ 10.793,31	R$ -	R$ 10.793,31	R$ -	0,00%
9.3	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	M	200,00	R$ 27,25	R$ 5.450,00	200,00		200,00	R$ 5.450,00	R$ -	R$ 5.450,00	R$ -	0,00%
10	**PLAYGROUND/EQUIPAMENTOS**						**R$ 12.504,32**								
10.1	101737	PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	SINAPI	M2	65,00	R$ 113,36	R$ 7.368,40	0,00	65,00	65,00	R$ -	R$ 7.368,40	R$ 7.368,40	R$ -	0,00%
10.2	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL (ARO BASQUETE RETRÁTIL COM MOLAS E REDE), 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	R$ 5.135,92	R$ 5.135,92	1,00		1,00	R$ 5.135,92	R$ -	R$ 5.135,92	R$ -	0,00%
11	**PINTURA**						**R$ 66.680,99**								
11.1	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	907,70	R$ 57,19	R$ 51.911,36	853,84	53,86	907,70	R$ 48.831,38	R$ 3.079,98	R$ 51.911,36	-R$ 0,00	0,00%
11.2	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	SEINFRA	M	433,00	R$ 34,11	R$ 14.769,63	433,00		433,00	R$ 14.769,63	R$ -	R$ 14.769,63	R$ -	0,00%
12	**LIMPEZA FINAL**						**R$ 6.087,93**								
12.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	463,63	R$ 2,15	R$ 996,80	0,00	463,63	463,63	R$ -	R$ 996,80	R$ 996,80	-R$ 0,00	0,00%
12.2	S06191	LIMPEZA GERAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	ORSE	M²	8.931,80	R$ 0,57	R$ 5.091,13	0,00	8931,80	8931,80	R$ -	R$ 5.091,13	R$ 5.091,13	R$ 0,00	0,00%
14	**SERVIÇOS EXTRACONTRATUAL (PRAÇA)**						**R$ 146.420,67**								
14.1	97083	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M³	7.878,12	R$ 3,40	R$ 26.785,61		7878,12			R$ 26.785,61	R$ 26.785,61	R$ 0,00	0,00%
14.2	S03641	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	ORSE	M²	7.878,12	R$ 3,93	R$ 30.961,01		7878,12			R$ 30.961,01	R$ 30.961,01	-R$ 0,00	0,00%
14.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M²	100,50	R$ 3,95	R$ 396,98		100,50			R$ 396,98	R$ 396,98	R$ 0,00	0,00%
14.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M²	100,50	R$ 15,64	R$ 1.571,82		100,50			R$ 1.571,82	R$ 1.571,82	R$ -	0,00%
14.5	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M³	615,00	R$ 80,15	R$ 49.292,25		615,00			R$ 49.292,25	R$ 49.292,25	R$ -	0,00%
	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M²	75,00	R$ 498,84	R$ 37.413,00		75,00			R$ 37.413,00	R$ 37.413,00	R$ -	0,00%
15	**SERVIÇOS EXTRACONTRATUAL (QUIOSQUE)**						**R$ 37.936,82**								
15.1	92572	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	SINAPI	9,99	R$ 78,18	R$ 781,02		9,99			R$ 781,02	R$ 781,02	R$ 0,00	0,00%
15.2	S01946	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60 X 60 CM, C/ ISOLAMENTO EM LÃ DE VIDRO, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM RIPÕES 3,5CM X 5,5CM, INSTALADO	M²	ORSE	92,28	R$ 148,61	R$ 13.713,73		92,28			R$ 13.713,73	R$ 13.713,73	-R$ 0,00	0,00%
15.3	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	SINAPI	75,72	R$ 76,47	R$ 5.790,31		75,72			R$ 5.790,31	R$ 5.790,31	R$ 0,00	0,00%
15.4	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	SEINFRA	1.665,26	R$ 10,60	R$ 17.651,76		1665,26			R$ 17.651,76	R$ 17.651,76	R$ 0,00	0,00%
15	**SERVIÇOS EXTRACONTRATUAL (PALCO)**						**R$ 32.097,42**								
16.1	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M²	SEINFRA	3,82	R$ 498,84	R$ 1.905,57		3,82			R$ 1.905,57	R$ 1.905,57	R$ 0,00	0,00%
16.2	S12189	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	ORSE	12,00	R$ 390,79	R$ 4.689,48		12,00			R$ 4.689,48	R$ 4.689,48	R$ -	0,00%
16.3	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	SEINFRA	6,49	R$ 487,12	R$ 3.161,41		6,49			R$ 3.161,41	R$ 3.161,41	R$ 0,00	0,00%

16.4	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	SEINFRA	37,50	R$	38,78	R$	1.454,25		37,50			R$	1.454,25	R$	1.454,25	R$	-	0,00%
16.5	S08324	PLAFON E-27	UN	ORSE	6,00	R$	9,84	R$	59,04		6,00			R$	59,04	R$	59,04	R$	-	0,00%
16.6	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M²	SINAPI	2,04	R$	210,43	R$	429,28		2,04			R$	429,28	R$	429,28	R$	0,00	0,00%
16.7	C3089	GUARDA CORPO	M	SEINFRA	27,32	R$	424,45	R$	11.595,97		27,32			R$	11.595,97	R$	11.595,97	-R$	0,00	0,00%
16.8	I14631	REVESTIMENTO 100 X 100CM, TIPO PORCELANATO ESMALTADO, LINHA CASSINI GRIS AC, ELIANE OU SIMILAR	M²	ORSE	14,72	R$	143,10	R$	2.106,43		14,72			R$	2.106,43	R$	2.106,43	-R$	0,00	0,00%
16.9	101093	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M²	SINAPI	7,80	R$	858,46	R$	6.695,99		7,80			R$	6.695,99	R$	6.695,99	R$	0,00	0,00%
							VALOR ORÇAMENTO:	**R$**	**2.229.645,74**				**R$**	**1.844.834,58**	**R$**	**384.811,16**	**R$**	**2.229.645,74**	**R$**	**0,00**	
							VALOR BDI TOTAL:	**R$**	**613.152,58**				**R$**	**507.329,51**	**R$**	**105.823,07**	**R$**	**613.152,58**	**R$**	**-**	
							VALOR TOTAL:	**R$**	**2.842.798,32**				**R$**	**2.352.164,09**	**R$**	**490.634,23**	**R$**	**2.842.798,32**	**R$**	**0,00**	

VINICIUS ALMEIDA VERAS:04230953313

Assinado de forma digital por VINICIUS ALMEIDA VERAS:04230953313
Dados: 2026.09.10 16:06:49 -03'00'

VINICIUS ALMEIDA VERAS
Eng Civil
CPF 042.309.533-13

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PREFEITURA DE CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA: IDL EMREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.513.233/0001-98
CONCORRÊNCIA Nº: 031/2025
OBJETO : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO, AREA VERDE, QUIOSQUES E AMPLIAÇÃO DO PALCO E COBERTURA METÁLICA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA.
Nº DO CONTRATO: 271/2025
PROCESSO ADM.: 5323/2025
PERÍODO DE REFERÊNCIA A: 25 DE FMARÇO DE 2026 A 17 DE SETEMBRO DE 2026
MEDIÇÃO: 06ª MEDIÇÃO — R$ 490.634,23
DATA: 17 DE SETEMBRO DE 2026

					CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R$ 40.982,18										R$ -	R$ 40.982,18
1.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	240,00	R$ 108,21	R$ 25.971,14	240,00	100%			0%		240,00	100%		R$ -	25.971,14
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	528,00	R$ 28,43	R$ 15.011,04	528,00	100%			0%		528,00	100%		R$ -	15.011,04
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 76.433,40										R$ -	R$ 76.433,40
2.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	UN	1,00	R$ 750,00	R$ 750,00	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$ -	750,00
2.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	806,00	R$ 93,90	R$ 75.683,40	806,00	100%			0%		806,00	100%		R$ -	75.683,40
3		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					R$ 97.026,63										R$ 17.228,24	R$ 97.026,63
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	44,83	R$ 58,53	R$ 2.623,90	44,83	100%			0%		44,83	100%		R$ -	2.623,90
3.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	314,12	R$ 11,78	R$ 3.700,33	314,12	100%			0%		314,12	100%		R$ -	3.700,33
3.3	C4618	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT	42,00	R$ 37,57	R$ 1.577,94	42,00	100%			0%		42,00	100%		R$ -	1.577,94
3.4	C4619	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT	42,00	R$ 36,31	R$ 1.525,02	42,00	100%			0%		42,00	100%		R$ -	1.525,02
3.5	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	490,15	R$ 23,51	R$ 11.523,43	490,15	100%			0%		490,15	100%		R$ -	11.523,43
3.6	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	570,26	R$ 7,37	R$ 4.202,82	570,26	100%			0%		570,26	100%		R$ -	4.202,82
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	42,00	R$ 12,98	R$ 545,16	42,00	100%			0%		42,00	100%		R$ -	545,16
3.8	S12504	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE)	ORSE	M2	71,00	R$ 13,85	R$ 983,35	71,00	100%			0%		71,00	100%		R$ -	983,35
3.9	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	402,00	R$ 3,65	R$ 1.467,30	402,00	100%			0%		402,00	100%		R$ -	1.467,30
3.10	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	30,54	R$ 16,59	R$ 506,66	30,54	100%			0%		30,54	100%		R$ -	506,66
3.11	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	230,72	R$ 29,20	R$ 6.737,02	230,72	100%			0%		230,72	100%		R$ -	6.737,02
3.12	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	14,00	R$ 83,67	R$ 1.171,38	14,00	100%			0%		14,00	100%		R$ -	1.171,38
3.13	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	24,00	R$ 333,37	R$ 8.000,88	24,00	100%			0%		24,00	100%		R$ -	8.000,88
3.14	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	SINAPI	UN	24,00	R$ 124,51	R$ 2.988,24	24,00	100%			0%		24,00	100%		R$ -	2.988,24
3.15	I03333	ALUGUEL DE RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS 0.23 M3 (CASE - 580-H - 75,0 HP OU EQUIVALENTE) COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	ORSE	H	120,00	R$ 69,77	R$ 8.372,40	48,00	40%		72,00	60%		120,00	100%		R$ 5.023,44	8.372,40
3.16	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2.266,36	R$ 4,47	R$ 10.130,63	1429,08	63%		837,28	37%		2266,36	100%		R$ 3.742,64	10.130,63
3.17	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	9.831,80	R$ 3,15	R$ 30.970,17	7145,40	73%		2686,40	27%		9831,80	100%		R$ 8.462,16	30.970,17
4		PAVIMENTAÇÃO					R$ 895.507,73										R$ 4.918,56	R$ 895.507,77
4.1	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	7.878,12	R$ 2,87	R$ 22.610,20	7878,12	100%			0%		7878,12	100%		R$ -	22.610,20
4.2	00042406	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	7.878,12	R$ 17,72	R$ 139.600,29	7878,12	100%			0%		7878,12	100%		R$ -	139.600,33
4.3	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	SEINFRA	M2	7.878,12	R$ 82,30	R$ 648.369,28	7878,12	100%			0%		7878,12	100%		R$ -	648.369,28
4.4	I02565	CORTE EM PISOS OU LAJES DE CONCRETO UTILIZANDO COTADORA DE PISO E DISCOS DIAMANTADOS	ORSE	M	2.287,70	R$ 6,50	R$ 14.870,05	2287,70	100%			0%		2287,70	100%		R$ -	14.870,05
4.5	00003673	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	4.575,40	R$ 2,15	R$ 9.837,11	2287,70	50%		2287,70	50%		4575,40	100%		R$ 4.918,56	9.837,11
4.6	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES EXTERNO, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO. AF_06/2022	SINAPI	M2	540,00	R$ 111,52	R$ 60.220,80	540,00	100%			0%		540,00	100%		R$ -	60.220,80
5		PALCO					R$ 443.954,60										R$ 118.158,25	R$ 443.953,65
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 8.924,16										R$ 7.171,20	R$ 8.924,16
5.1.1	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	112,00	R$ 79,68	R$ 8.924,16	22,00	20%		90,00	80%		112,00	100%		R$ 7.171,20	8.924,16
5.2		MOVIMENTO DE TERRA					R$ 9.592,05										R$ 4.497,25	R$ 9.592,04
5.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	42,60	R$ 96,13	R$ 4.095,14	21,00	49%		21,60	51%		42,60	100%		R$ 2.076,41	4.095,14
5.2.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	7,90	R$ 105,82	R$ 835,98	5,20	66%		2,70	34%		7,90	100%		R$ 285,71	835,98

5.2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	40,94	R$ 80,15	R$ 3.281,34	20,00	49%		20,94	51%		40,94	100%		R$ 1.678,34	3.281,34
5.2.4	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	59,80	R$ 23,07	R$ 1.379,59	40,00	67%		19,80	33%		59,80	100%		R$ 456,79	1.379,59
5.3		ALICERCE E EMBASAMENTOS					R$ 2.839,20										R$ 1.243,11	R$ 2.839,20
5.3.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	9,25	R$ 306,94	R$ 2.839,20	5,20	56%		4,05	44%		9,25	100%		R$ 1.243,11	2.839,20
5.4		ESTRUTURA DE CONCRETO					R$ 77.479,76										R$ 30.513,00	R$ 77.479,75
5.4.1		FUNDAÇÕES					R$ 20.633,39										R$ 7.023,98	R$ 20.633,38
5.4.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	28,40	R$ 44,27	R$ 1.257,27	14,00	49%		14,40	51%		28,40	100%		R$ 637,49	1.257,27
5.4.1.2	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	93,10	R$ 47,78	R$ 4.448,32	62,63	67%		30,47	33%		93,10	100%		R$ 1.455,86	4.448,32
5.4.1.3	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	52,42	R$ 15,72	R$ 824,04	52,42	100%			0%		52,42	100%		R$ -	824,04
5.4.1.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	453,48	R$ 11,68	R$ 5.296,65	296,46	65%		157,02	35%		453,48	100%		R$ 1.833,99	5.296,65
5.4.1.5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	10,58	R$ 832,43	R$ 8.807,11	6,86	65%		3,72	35%		10,58	100%		R$ 3.096,64	8.807,11
5.4.2		VIGA BALDRAME E IMPERMEABILIZAÇÃO					R$ 7.653,44										R$ 3.686,06	R$ 7.653,44
5.4.2.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	34,95	R$ 47,78	R$ 1.669,91	21,45	61%		13,50	39%		34,95	100%		R$ 645,03	1.669,91
5.4.2.2	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	56,43	R$ 15,72	R$ 887,08	30,59	54%		25,84	46%		56,43	100%		R$ 406,20	887,08
5.4.2.3	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	157,32	R$ 11,68	R$ 1.837,50	70,58	45%		86,74	55%		157,32	100%		R$ 1.013,12	1.837,50
5.4.2.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	2,61	R$ 832,43	R$ 2.172,64	1,28	49%		1,33	51%		2,61	100%		R$ 1.107,13	2.172,64
5.4.2.5	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	37,05	R$ 29,32	R$ 1.086,31	19,50	53%		17,55	47%		37,05	100%		R$ 514,57	1.086,31
5.4.3		PILARES					R$ 8.054,86										R$ 4.336,91	R$ 8.054,87
5.4.3.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	31,86	R$ 47,27	R$ 1.506,02	23,76	75%		8,10	25%		31,86	100%		R$ 382,89	1.506,02
5.4.3.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	64,68	R$ 13,12	R$ 848,60	28,19	44%		36,49	56%		64,68	100%		R$ 478,75	848,60
5.4.3.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	248,59	R$ 10,00	R$ 2.485,90	97,73	39%		150,86	61%		248,59	100%		R$ 1.508,60	2.485,90
5.4.3.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	3,04	R$ 1.057,35	R$ 3.214,34	1,18	39%		1,86	61%		3,04	100%		R$ 1.966,67	3.214,34
5.4.4		VIGA SUPERIOR					R$ 13.956,00										R$ 7.313,13	R$ 13.956,00
5.4.4.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	79,12	R$ 47,78	R$ 3.780,35	39,22	50%		39,90	50%		79,12	100%		R$ 1.906,42	3.780,35
5.4.4.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	104,01	R$ 13,12	R$ 1.364,61	50,56	49%		53,45	51%		104,01	100%		R$ 701,26	1.364,61
5.4.4.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	385,79	R$ 10,00	R$ 3.857,90	189,36	49%		196,43	51%		385,79	100%		R$ 1.964,30	3.857,90
5.4.4.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	5,71	R$ 566,20	R$ 3.233,00	2,55	45%		3,16	55%		5,71	100%		R$ 1.789,19	3.233,00
5.4.4.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	5,71	R$ 301,25	R$ 1.720,14	2,55	45%		3,16	55%		5,71	100%		R$ 951,95	1.720,14
5.4.5		ESCADA CONVENCIONAL					R$ 10.094,13										R$ -	R$ 10.094,13
5.4.5.1	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	SINAPI	M3	2,62	R$ 3.852,72	R$ 10.094,13	2,62	100%			0%		2,62	100%		R$ -	10.094,13
5.4.6		LAJE PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO					R$ 16.820,84										R$ 8.152,92	R$ 16.820,84
5.4.6.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	M2	76,00	R$ 202,04	R$ 15.355,04	40,00	53%		36,00	47%		76,00	100%		R$ 7.273,44	15.355,04

5.4.6.2	S04266	JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO	ORSE	M	20,00	R$ 73,29	R$ 1.465,80	8,00	40%		12,00	60%		20,00	100%		R$ 879,48	1.465,80
5.4.7		**VERGAS E CONTRAVERGAS**					**R$ 267,10**										**R$ -**	**R$ 267,09**
5.4.7.1	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	3,80	R$ 53,87	R$ 204,71	3,80	100%			0%		3,80	100%		R$ -	204,71
5.4.7.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	1,50	R$ 41,59	R$ 62,39	1,50	100%			0%		1,50	100%		R$ -	62,39
5.5		**PAREDES E DIVISÓRIAS**					**R$ 104.325,74**										**R$ 4.794,37**	**R$ 104.325,74**
5.5.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	138,60	R$ 121,07	R$ 16.780,30	99,00	71%		39,60	29%		138,60	100%		R$ 4.794,37	16.780,30
5.5.2	S12182	BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA	ORSE	M2	140,00	R$ 360,00	R$ 50.400,00	140,00	100%			0%		140,00	100%		R$ -	50.400,00
5.5.3	I12737	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	M2	55,56	R$ 635,87	R$ 35.328,94	55,56	100%			0%		55,56	100%		R$ -	35.328,94
5.5.4	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	21,00	R$ 86,50	R$ 1.816,50	21,00	100%			0%		21,00	100%		R$ -	1.816,50
5.6		**COBERTURA**					**R$ 126.421,88**										**R$ 25.393,94**	**R$ 126.421,89**
5.6.1	C3858	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	128,00	R$ 6,94	R$ 888,32	128,00	100%			0%		128,00	100%		R$ -	888,32
5.6.2	C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	128,00	R$ 28,01	R$ 3.585,28	128,00	100%			0%		128,00	100%		R$ -	3.585,28
5.6.3	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	2.413,71	R$ 20,23	R$ 48.829,35	1632,00	68%		781,71	32%		2413,71	100%		R$ 15.813,99	48.829,35
5.6.4	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO - PILARES	SEINFRA	M2	31,05	R$ 256,64	R$ 7.968,67	31,05	100%			0%		31,05	100%		R$ -	7.968,67
5.6.5	S12725	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	ORSE	M2	274,34	R$ 237,48	R$ 65.150,26	234,00	85%		40,34	15%		274,34	100%		R$ 9.579,94	65.150,26
5.7		**REVESTIMENTO**					**R$ 17.747,96**										**R$ 6.597,71**	**R$ 17.747,97**
5.7.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	277,20	R$ 8,36	R$ 2.317,39	198,00	71%		79,20	29%		277,20	100%		R$ 662,11	2.317,39
5.7.2	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	264,78	R$ 42,94	R$ 11.369,65	185,58	70%		79,20	30%		264,78	100%		R$ 3.400,85	11.369,65
5.7.3	87532	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	12,42	R$ 41,69	R$ 517,79	12,42	100%			0%		12,42	100%		R$ -	517,79
5.7.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	43,64	R$ 81,19	R$ 3.543,13	12,42	28%		31,22	72%		43,64	100%		R$ 2.534,75	3.543,13
5.8		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**					**R$ 25.930,37**										**R$ 10.121,64**	**R$ 25.930,37**
5.8.1	00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00	R$ 423,42	R$ 423,42	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$ -	423,42
5.8.2	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	1,00	R$ 134,76	R$ 134,76	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$ -	134,76
5.8.3	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	ORSE	UN	1,00	R$ 87,25	R$ 87,25	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$ -	87,25
5.8.4	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	3,00	R$ 11,79	R$ 35,37	3,00	100%			0%		3,00	100%		R$ -	35,37
5.8.5	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R$ 12,67	R$ 25,34	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$ -	25,34
5.8.6	LUM 97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	COMPOSIÇÕES	UND	24,00	R$ 54,23	R$ 1.301,52	6,00	25%		18,00	75%		24,00	100%		R$ 976,14	1.301,52
5.8.7	S03398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL,COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	PT	40,00	R$ 268,10	R$ 10.724,00	10,00	25%		30,00	75%		40,00	100%		R$ 8.043,00	10.724,00
5.8.8	S03287	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	ORSE	PT	7,00	R$ 220,50	R$ 1.543,50	2,00	29%		5,00	71%		7,00	100%		R$ 1.102,50	1.543,50
5.8.9	S03282	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	ORSE	PT	1,00	R$ 258,73	R$ 258,73	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$ -	258,73
5.8.10	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	300,00	R$ 4,88	R$ 1.464,00	300,00	100%			0%		300,00	100%		R$ -	1.464,00
5.8.11	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	50,00	R$ 10,69	R$ 534,50	50,00	100%			0%		50,00	100%		R$ -	534,50

5.8.12	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	60,00	R$	11,51	R$	690,60	60,00	100%			0%		60,00	100%		R$	-	690,60
5.8.13	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	2,00	R$	300,25	R$	600,50	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$	-	600,50
5.8.14	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	10,00	R$	22,27	R$	222,70	10,00	100%			0%		10,00	100%		R$	-	222,70
5.8.15	S00353	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	ORSE	M	10,00	R$	13,59	R$	135,90	10,00	100%			0%		10,00	100%		R$	-	135,90
5.8.16	I13505	REFLETOR MODULAR LED DC COM DPS 2 X 50W DE POTÊNCIA, ALUMÍNIO, 5000K, 165LM/W, AUTOVOLT, BRANCA, REF.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, DA MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	12,00	R$	645,69	R$	7.748,28	12,00	100%			0%		12,00	100%		R$	-	7.748,28
5.9		**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						**R$**	**4.725,10**										**R$**	**1.253,36**	**R$** **4.725,10**
5.9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R$	216,10	R$	1.080,50	3,00	60%	2,00	40%			5,00	100%		R$	432,20	1.080,50
5.9.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R$	197,67	R$	988,35	3,00	60%	2,00	40%			5,00	100%		R$	395,34	988,35
5.9.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R$	51,80	R$	155,40	2,00	67%	1,00	33%			3,00	100%		R$	51,80	155,40
5.9.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	15,00	R$	36,55	R$	548,25	12,00	80%	3,00	20%			15,00	100%		R$	109,65	548,25
5.9.5	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	7,50	R$	26,25	R$	196,88	6,00	80%	1,50	20%			7,50	100%		R$	39,38	196,88
5.9.6	S06386	*CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	ORSE	UN	1,00	R$	329,30	R$	329,30	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$	-	329,30
5.9.7	00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	1,00	R$	430,55	R$	430,55	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$	-	430,55
5.9.8	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	2,00	R$	70,04	R$	140,08	1,00	50%	1,00	50%			2,00	100%		R$	70,04	140,08
5.9.9	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R$	52,13	R$	104,26	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$	-	104,26
5.9.10	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	30,00	R$	5,24	R$	157,20	24,00	80%	6,00	20%			30,00	100%		R$	31,44	157,20
5.9.11	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	12,00	R$	18,65	R$	223,80	12,00	100%			0%		12,00	100%		R$	-	223,80
5.9.12	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	SEINFRA	UN	3,00	R$	123,51	R$	370,53	2,00	67%	1,00	33%			3,00	100%		R$	123,51	370,53
5.10		**COMBATE A INCENDIO**						**R$**	**332,85**										**R$**	-	**R$** **332,85**
5.10.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	1,00	R$	17,48	R$	17,48	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$	-	17,48
5.10.2	I375565	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	ORSE	UN	2,00	R$	11,56	R$	23,12	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$	-	23,12
5.10.3	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	1,00	R$	231,23	R$	231,23	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$	-	231,23
5.10.4	I12721	PLACA INDICATIVA DE "SAÍDA", ADESIVA, DIM.: 20 X 30 CM	ORSE	UN	3,00	R$	20,34	R$	61,02	3,00	100%			0%		3,00	100%		R$	-	61,02
5.11		**PISO**						**R$**	**27.431,79**										**R$**	**3.468,11**	**R$** **27.431,79**
5.11.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	253,00	R$	41,23	R$	10.431,19	208,00	82%	45,00	18%			253,00	100%		R$	1.855,35	10.431,19
5.11.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	229,80	R$	73,98	R$	17.000,60	208,00	91%	21,80	9%			229,80	100%		R$	1.612,76	17.000,60
5.12		**ESQUADRIAS**						**R$**	**6.401,99**										**R$**	**1.403,28**	**R$** **6.401,98**
5.12.1	100688	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R$	1.019,86	R$	1.019,86	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$	-	1.019,86
5.12.2	100682	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R$	1.037,36	R$	2.074,72	1,00	50%	1,00	50%			2,00	100%		R$	1.037,36	2.074,72
5.12.3	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1,10X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	R$	1.875,48	R$	1.875,48	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$	-	1.875,48
5.12.4	100674	BASCULANTE - CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	1,18	R$	757,75	R$	894,15	1,02	86%	0,16	14%			1,18	100%		R$	121,24	894,15
5.12.5	I04406	GRADE EM METALON	ORSE	M2	2,11	R$	254,87	R$	537,78	1,15	55%	0,96	45%			2,11	100%		R$	244,68	537,78
5.13		**PINTURA**						**R$**	**27.578,67**										**R$**	**21.058,49**	**R$** **27.577,73**
5.13.1		**PINTURA INTERNA**						**R$**	**16.384,08**										**R$**	**12.096,87**	**R$** **16.384,07**

5.13.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	249,42	R$ 3,95	R$ 985,21	120,00	48%		129,42	52%		249,42	100%		R$ 511,21	985,21
5.13.1.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	249,42	R$ 11,49	R$ 2.865,84	120,00	48%		129,42	52%		249,42	100%		R$ 1.487,04	2.865,84
5.13.1.3	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	249,42	R$ 10,80	R$ 2.693,74	40,00	16%		209,42	84%		249,42	100%		R$ 2.261,74	2.693,74
5.13.1.4	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	196,55	R$ 4,65	R$ 913,96	40,00	20%		156,55	80%		196,55	100%		R$ 727,96	913,96
5.13.1.5	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	196,55	R$ 32,19	R$ 6.326,94	40,00	20%		156,55	80%		196,55	100%		R$ 5.039,34	6.326,94
5.13.1.6	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	196,55	R$ 13,22	R$ 2.598,39	40,00	20%		156,55	80%		196,55	100%		R$ 2.069,59	2.598,39
5.13.2		PINTURA EXTERNA					R$ 9.838,95										R$ 7.954,51	R$ 9.838,03
5.13.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	282,08	R$ 3,95	R$ 1.114,22	54,00	19%		228,08	81%		282,08	100%		R$ 900,92	1.114,22
5.13.2.2	S02283	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA	ORSE	M2	282,08	R$ 15,29	R$ 4.313,00	54,00	19%		228,02	81%		282,02	100%		R$ 3.486,43	4.312,09
5.13.2.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	282,08	R$ 15,64	R$ 4.411,73	54,00	19%		228,08	81%		282,08	100%		R$ 3.567,17	4.411,73
5.13.3		PINTURA EM ESQUADRIAS					R$ 1.355,64										R$ 1.007,11	R$ 1.355,63
5.13.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	31,48	R$ 23,85	R$ 750,80	6,82	22%		24,66	78%		31,48	100%		R$ 588,14	750,80
5.13.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	31,48	R$ 16,99	R$ 534,85	6,82	22%		24,66	78%		31,48	100%		R$ 418,97	534,85
5.13.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,30	R$ 30,43	R$ 69,99	2,30	100%			0%		2,30	100%		R$ -	69,99
5.14		LOUÇAS E METAIS					R$ 4.223,08										R$ 642,79	R$ 4.223,08
5.14.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	R$ 642,79	R$ 1.285,58	1,00	50%		1,00	50%		2,00	100%		R$ 642,79	1.285,58
5.14.2	S12269	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.40X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	ORSE	UN	1,00	R$ 2.020,94	R$ 2.020,94	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$ -	2.020,94
5.14.3	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 754,50	R$ 754,50	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$ -	754,50
5.14.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 70,03	R$ 70,03	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$ -	70,03
5.14.5	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 92,03	R$ 92,03	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$ -	92,03
6		ABRIGO DA PRAÇA					R$ 243.266,76										R$ 3.300,48	R$ 241.380,71
6.1		MOVIMENTAÇÕES DE TERRA					R$ 7.357,90										R$ -	R$ 7.357,90
6.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	6,91	R$ 96,13	R$ 664,26	6,91	100%			0%		6,91	100%		R$ -	664,26
6.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	4,79	R$ 105,82	R$ 506,88	4,79	100%			0%		4,79	100%		R$ -	506,88
6.1.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	15,98	R$ 23,07	R$ 368,66	15,98	100%			0%		15,98	100%		R$ -	368,66
6.1.4	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	44,59	R$ 130,48	R$ 5.818,10	44,59	100%			0%		44,59	100%		R$ -	5.818,10
6.2		INFRAESTRUTURA					R$ 15.730,04										R$ -	R$ 15.730,04
6.2.1		ALICERCE					R$ 2.243,06										R$ -	R$ 2.243,06
6.2.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	4,79	R$ 468,28	R$ 2.243,06	4,79	100%			0%		4,79	100%		R$ -	2.243,06
6.2.2		SAPATA/BLOCOS DE FUNDAÇÃO					R$ 6.033,44										R$ -	R$ 6.033,44
6.2.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,24	R$ 44,27	R$ 143,43	3,24	100%			0%		3,24	100%		R$ -	143,43
6.2.2.2	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	16,63	R$ 137,76	R$ 2.290,95	16,63	100%			0%		16,63	100%		R$ -	2.290,95
6.2.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	10,56	R$ 18,92	R$ 199,80	10,56	100%			0%		10,56	100%		R$ -	199,80
6.2.2.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	113,61	R$ 12,97	R$ 1.473,52	113,61	100%			0%		113,61	100%		R$ -	1.473,52
6.2.2.5	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,22	R$ 566,20	R$ 1.256,96	2,22	100%			0%		2,22	100%		R$ -	1.256,96
6.2.2.6	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,22	R$ 301,25	R$ 668,78	2,22	100%			0%		2,22	100%		R$ -	668,78
6.2.3		VIGA BALDRAME					R$ 5.920,91										R$ -	R$ 5.920,91
6.2.3.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	35,16	R$ 75,06	R$ 2.639,11	35,16	100%			0%		35,16	100%		R$ -	2.639,11

6.2.3.2	104918	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	92,58	R$ 13,18	R$ 1.220,20	92,58	100%			0%		92,58	100%		R$ -	1.220,20
6.2.3.3	104916	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	50,58	R$ 15,72	R$ 795,12	50,58	100%			0%		50,58	100%		R$ -	795,12
6.2.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,46	R$ 566,20	R$ 826,65	1,46	100%			0%		1,46	100%		R$ -	826,65
6.2.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,46	R$ 301,25	R$ 439,83	1,46	100%			0%		1,46	100%		R$ -	439,83
6.2.4		**IMPERMEABILIZAÇÃO - VIGA BALDRAME**					**R$ 1.532,63**										**R$ -**	**R$ 1.532,63**
6.2.4.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	34,62	R$ 44,27	R$ 1.532,63	34,62	100%			0%		34,62	100%		R$ -	1.532,63
6.3		**ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO**					**R$ 7.651,96**										**R$ 3.300,48**	**R$ 7.651,94**
6.3.1		**PILARES**					**R$ 2.273,78**										**R$ -**	**R$ 2.273,78**
6.3.1.1	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	9,00	R$ 59,68	R$ 537,12	9,00	100%			0%		9,00	100%		R$ -	537,12
6.3.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	15,01	R$ 13,12	R$ 196,93	15,01	100%			0%		15,01	100%		R$ -	196,93
6.3.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	73,30	R$ 10,00	R$ 733,00	73,30	100%			0%		73,30	100%		R$ -	733,00
6.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,93	R$ 566,20	R$ 526,57	0,93	100%			0%		0,93	100%		R$ -	526,57
6.3.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,93	R$ 301,25	R$ 280,16	0,93	100%			0%		0,93	100%		R$ -	280,16
6.3.2		**CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR**					**R$ 937,49**										**R$ -**	**R$ 937,47**
6.3.2.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	5,28	R$ 75,06	R$ 396,32	5,28	100%			0%		5,28	100%		R$ -	396,32
6.3.2.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,63	R$ 13,12	R$ 100,11	7,63	100%			0%		7,63	100%		R$ -	100,11
6.3.2.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	21,72	R$ 10,00	R$ 217,20	21,72	100%			0%		21,72	100%		R$ -	217,20
6.3.2.4	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,22	R$ 716,26	R$ 157,58	0,22	100%			0%		0,22	100%		R$ -	157,58
6.3.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,22	R$ 301,25	R$ 66,28	0,22	100%			0%		0,22	100%		R$ -	66,28
6.3.3		**VERGAS E CONTRAVERGAS**					**R$ 1.140,21**										**R$ -**	**R$ 1.140,21**
6.3.3.1	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	13,60	R$ 53,87	R$ 732,63	13,60	100%			0%		13,60	100%		R$ -	732,63
6.3.3.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	9,80	R$ 41,59	R$ 407,58	9,80	100%			0%		9,80	100%		R$ -	407,58
6.3.4		**IMPERMEABILIZAÇÃO - LAJE PRÉ-MOLDADA**					**R$ 3.300,48**										**R$ 3.300,48**	**R$ 3.300,48**
6.3.4.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	27,00	R$ 122,24	R$ 3.300,48		0%	27,00	100%			27,00	100%		R$ 3.300,48	3.300,48
6.4		**ALVENARIA E VEDAÇÕES**					**R$ 4.058,27**										**R$ -**	**R$ 4.058,27**
6.4.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	33,52	R$ 121,07	R$ 4.058,27	33,52	100%			0%		33,52	100%		R$ -	4.058,27
6.5		**COBERTURA**					**R$ 36.440,45**										**R$ -**	**R$ 36.440,44**
6.5.1	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	75,72	R$ 67,87	R$ 5.139,12	75,72	100%			0%		75,72	100%		R$ -	5.139,12
6.5.2	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM VIGAS PARA COBERTURA	SEINFRA	M2	23,30	R$ 219,12	R$ 5.105,50	23,30	100%			0%		23,30	100%		R$ -	5.105,50
6.5.3	92569	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	182,40	R$ 68,07	R$ 12.415,97	182,40	100%			0%		182,40	100%		R$ -	12.415,97
6.5.4	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	182,40	R$ 58,96	R$ 10.754,30	182,40	100%			0%		182,40	100%		R$ -	10.754,30
6.5.5	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	11,50	R$ 27,84	R$ 320,16	11,50	100%			0%		11,50	100%		R$ -	320,16

6.5.6	S100327S	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	ORSE	M	45,00	R$ 60,12	R$ 2.705,40	45,00	100%			0%		45,00	100%		R$ -	2.705,40
6.6		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					R$ 32.621,31										R$ -	R$ 32.621,31
6.6.1		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					R$ 5.740,95										R$ -	R$ 5.740,95
6.6.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	R$ 216,10	R$ 3.457,60	16,00	100%			0%		16,00	100%		R$ -	3.457,60
6.6.1.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	24,00	R$ 5,24	R$ 125,76	24,00	100%			0%		24,00	100%		R$ -	125,76
6.6.1.3	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	12,00	R$ 22,76	R$ 273,12	12,00	100%			0%		12,00	100%		R$ -	273,12
6.6.1.4	94675	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00	R$ 11,38	R$ 22,76	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$ -	22,76
6.6.1.5	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R$ 4,70	R$ 9,40	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$ -	9,40
6.6.1.6	S01169	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM	ORSE	UN	1,00	R$ 12,56	R$ 12,56	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$ -	12,56
6.6.1.7	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	R$ 123,51	R$ 494,04	4,00	100%			0%		4,00	100%		R$ -	494,04
6.6.1.8	00034640	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	R$ 1.268,42	R$ 1.268,42	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$ -	1.268,42
6.6.1.9	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R$ 25,65	R$ 25,65	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$ -	25,65
6.6.1.10	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R$ 17,92	R$ 17,92	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$ -	17,92
6.6.1.11	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R$ 33,72	R$ 33,72	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$ -	33,72
6.6.2		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R$ 8.062,26										R$ -	R$ 8.062,26
6.6.2.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	R$ 197,67	R$ 3.162,72	16,00	100%			0%		16,00	100%		R$ -	3.162,72
6.6.2.2	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	42,00	R$ 36,55	R$ 1.535,10	42,00	100%			0%		42,00	100%		R$ -	1.535,10
6.6.2.3	S06387	CAIXA DE PASSAGEM CP2-080 (60X60X80CM)	ORSE	UN	4,00	R$ 565,62	R$ 2.262,48	4,00	100%			0%		4,00	100%		R$ -	2.262,48
6.6.2.4	00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	2,00	R$ 430,55	R$ 861,10	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$ -	861,10
6.6.2.5	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	2,00	R$ 70,04	R$ 140,08	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$ -	140,08
6.6.2.6	I2008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	2,00	R$ 18,05	R$ 36,10	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$ -	36,10
6.6.2.7	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	R$ 10,78	R$ 64,68	6,00	100%			0%		6,00	100%		R$ -	64,68
6.6.3		LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS					R$ 18.818,10										R$ -	R$ 18.818,10
6.6.3.1	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 356,31	R$ 712,62	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$ -	712,62
6.6.3.2	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 371,66	R$ 743,32	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$ -	743,32
6.6.3.3	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 333,24	R$ 666,48	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$ -	666,48
6.6.3.4	S04768	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA - REV 02	ORSE	UN	6,00	R$ 705,07	R$ 4.230,42	6,00	100%			0%		6,00	100%		R$ -	4.230,42
6.6.3.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	6,00	R$ 642,79	R$ 3.856,74	6,00	100%			0%		6,00	100%		R$ -	3.856,74
6.6.3.6	S10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	ORSE	M2	5,00	R$ 553,89	R$ 2.769,45	5,00	100%			0%		5,00	100%		R$ -	2.769,45
6.6.3.7	C1134	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	SEINFRA	M2	18,30	R$ 261,62	R$ 4.787,65	18,30	100%			0%		18,30	100%		R$ -	4.787,65
6.6.3.8	I02258	TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINHA STANDARD, DECA, REF.1159-C39 OU SIMILAR)	ORSE	UN	2,00	R$ 167,24	R$ 334,48	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$ -	334,48
6.6.3.9	I02016	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR.	ORSE	UN	2,00	R$ 345,50	R$ 691,00	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$ -	691,00
6.6.3.10	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 12,97	R$ 25,94	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$ -	25,94
6.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R$ 13.353,87										R$ -	R$ 13.353,87
6.7.1		QUADROS E DISJUNTORES					R$ 984,82										R$ -	R$ 984,82
6.7.1.1	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R$ 127,86	R$ 255,72	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$ -	255,72
6.7.1.2	00039804	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	2,00	R$ 107,17	R$ 214,34	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$ -	214,34
6.7.1.3	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	2,00	R$ 134,76	R$ 269,52	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$ -	269,52
6.7.1.4	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	ORSE	UN	2,00	R$ 87,25	R$ 174,50	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$ -	174,50

6.7.1.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R$ 11,79	R$ 70,74	6,00	100%			0%		6,00	100%		R$ -	70,74
6.7.2		CABOS E FIOS (CONDUTORES)					R$ 2.968,52										R$ -	R$ 2.968,52
6.7.2.1	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	12,00	R$ 29,21	R$ 350,52	12,00	100%			0%		12,00	100%		R$ -	350,52
6.7.2.2	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	200,00	R$ 3,33	R$ 666,00	200,00	100%			0%		200,00	100%		R$ -	666,00
6.7.2.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	400,00	R$ 4,88	R$ 1.952,00	400,00	100%			0%		400,00	100%		R$ -	1.952,00
6.7.3		ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS					R$ 1.101,00										R$ -	R$ 1.101,00
6.7.3.1	S00355	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	ORSE	M	50,00	R$ 22,02	R$ 1.101,00	50,00	100%			0%		50,00	100%		R$ -	1.101,00
6.7.4		PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO					R$ 6.853,79										R$ -	R$ 6.853,79
6.7.4.1	S03398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	PT	18,00	R$ 268,10	R$ 4.825,80	18,00	100%			0%		18,00	100%		R$ -	4.825,80
6.7.4.2	S03287	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	ORSE	PT	6,00	R$ 220,50	R$ 1.323,00	6,00	100%			0%		6,00	100%		R$ -	1.323,00
6.7.4.3	LUM 97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	COMPOSIÇÕES	UND	13,00	R$ 54,23	R$ 704,99	13,00	100%			0%		13,00	100%		R$ -	704,99
6.7.5		SISTEMA DE ATERRAMENTO					R$ 1.445,74										R$ -	R$ 1.445,74
6.7.5.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	4,00	R$ 300,25	R$ 1.201,00	4,00	100%			0%		4,00	100%		R$ -	1.201,00
6.7.5.2	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	6,00	R$ 22,27	R$ 133,62	6,00	100%			0%		6,00	100%		R$ -	133,62
6.7.5.3	I11379	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA)	ORSE	UN	4,00	R$ 27,78	R$ 111,12	4,00	100%			0%		4,00	100%		R$ -	111,12
6.8		COMBATE A INCENDIO					R$ 683,10										R$ -	R$ 683,10
6.8.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	4,00	R$ 17,48	R$ 69,92	4,00	100%			0%		4,00	100%		R$ -	69,92
6.8.2	I37556S	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	ORSE	UN	6,00	R$ 11,56	R$ 69,36	6,00	100%			0%		6,00	100%		R$ -	69,36
6.8.3	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	2,00	R$ 231,23	R$ 462,46	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$ -	462,46
6.8.4	I12721	PLACA INDICATIVA DE "SAÍDA", ADESIVA, DIM.: 20 X 30 CM	ORSE	UN	4,00	R$ 20,34	R$ 81,36	4,00	100%			0%		4,00	100%		R$ -	81,36
6.9		REVESTIMENTO					R$ 41.685,50										R$ -	R$ 41.685,51
6.9.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	605,30	R$ 8,36	R$ 5.060,31	605,30	100%			0%		605,30	100%		R$ -	5.060,31
6.9.2	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	472,28	R$ 42,94	R$ 20.279,70	472,28	100%			0%		472,28	100%		R$ -	20.279,70
6.9.3	87532	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	133,02	R$ 41,69	R$ 5.545,60	133,02	100%			0%		133,02	100%		R$ -	5.545,60
6.9.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	133,02	R$ 81,19	R$ 10.799,89	133,02	100%			0%		133,02	100%		R$ -	10.799,89
6.10		PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA - PISO					R$ 39.950,22										R$ -	R$ 39.950,22
6.10.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	255,62	R$ 45,82	R$ 11.712,51	255,62	100%			0%		255,62	100%		R$ -	11.712,51
6.10.2	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	255,62	R$ 83,52	R$ 21.349,38	255,62	100%			0%		255,62	100%		R$ -	21.349,38
6.10.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	148,50	R$ 9,86	R$ 1.464,21	148,50	100%			0%		148,50	100%		R$ -	1.464,21
6.10.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	SEINFRA	M	57,00	R$ 95,16	R$ 5.424,12	57,00	100%			0%		57,00	100%		R$ -	5.424,12
6.11		ESQUADRIAS					R$ 20.551,21										R$ -	R$ 18.665,17
6.11.1		PORTAS					R$ 17.574,04										R$ -	R$ 17.574,04
6.11.1.1	S03540	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	UN	2,00	R$ 1.748,69	R$ 3.497,38	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$ -	3.497,38
6.11.1.2	S03541	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	UN	2,00	R$ 2.020,16	R$ 4.040,32	2,00	100%			0%		2,00	100%		R$ -	4.040,32
6.11.1.3	S12710	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22	ORSE	M2	13,50	R$ 355,67	R$ 4.801,55	13,50	100%			0%		13,50	100%		R$ -	4.801,55
6.11.1.4	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	5,80	R$ 902,55	R$ 5.234,79	5,80	100%			0%		5,80	100%		R$ -	5.234,79
6.11.2		JANELAS					R$ 1.091,13										R$ -	R$ 1.091,13

6.11.2.1	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	1,50	R$ 727,42	R$ 1.091,13	1,50	100%			0%		1,50	100%		R$ -	1.091,13
6.11.3		GRADE DE PROTEÇÃO					R$ 1.886,04												
6.11.3.1	I04406	GRADE EM METALON	ORSE	M2	7,40	R$ 254,87	R$ 1.886,04		0%		7,40	100%		7,40	100%		R$ 1.886,04	1.886,04
6.12		PINTURA					R$ 23.182,93										R$ -	R$ 23.182,94
6.12.1		PINTURA INTERNA					R$ 15.258,54										R$ -	R$ 15.258,54
6.12.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	358,86	R$ 3,95	R$ 1.417,50	358,86	100%			0%		358,86	100%		R$ -	1.417,50
6.12.1.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	358,86	R$ 17,76	R$ 6.373,35	358,86	100%			0%		358,86	100%		R$ -	6.373,35
6.12.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	358,86	R$ 15,64	R$ 5.612,57	358,86	100%			0%		358,86	100%		R$ -	5.612,57
6.12.1.4	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	102,72	R$ 18,06	R$ 1.855,12	102,72	100%			0%		102,72	100%		R$ -	1.855,12
6.12.2		PINTURA EXTERNA					R$ 5.923,43										R$ -	R$ 5.923,43
6.12.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	211,40	R$ 3,95	R$ 835,03	211,40	100%			0%		211,40	100%		R$ -	835,03
6.12.2.2	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	M2	211,40	R$ 24,07	R$ 5.088,40	211,40	100%			0%		211,40	100%		R$ -	5.088,40
6.12.3		PINTURA DE ESQUADRIAS					R$ 2.000,96										R$ -	R$ 2.000,97
6.12.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	17,85	R$ 23,85	R$ 425,72	17,85	100%			0%		17,85	100%		R$ -	425,72
6.12.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	17,85	R$ 16,99	R$ 303,27	17,85	100%			0%		17,85	100%		R$ -	303,27
6.12.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	41,80	R$ 30,43	R$ 1.271,97	41,80	100%			0%		41,80	100%		R$ -	1.271,97
7		CANTEIRO/PERGOLADO					R$ 92.660,24										R$ 6.327,45	R$ 92.660,24
7.1	00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	SINAPI	UN	9,00	R$ 349,42	R$ 3.144,78		0%		9,00	100%		9,00	100%		R$ 3.144,78	3.144,78
7.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	20,00	R$ 195,25	R$ 3.905,00	20,00	100%			0%		20,00	100%		R$ -	3.905,00
7.3	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	M2	233,00	R$ 244,16	R$ 56.889,28	233,00	100%			0%		233,00	100%		R$ -	56.889,28
7.4	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	106,50	R$ 121,07	R$ 12.893,96	106,50	100%			0%		106,50	100%		R$ -	12.893,96
7.5	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	213,00	R$ 8,36	R$ 1.780,68	213,00	100%			0%		213,00	100%		R$ -	1.780,68
7.6	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	213,00	R$ 42,94	R$ 9.146,22	213,00	100%			0%		213,00	100%		R$ -	9.146,22
7.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	45,00	R$ 38,17	R$ 1.717,65	45,00	100%			0%		45,00	100%		R$ -	1.717,65
7.8	S07673	PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	ORSE	UN	9,00	R$ 39,48	R$ 355,32		0%		9,00	100%		9,00	100%		R$ 355,32	355,32
7.9	S13917	BALIZADOR DE SOBREPOR NA PAREDE, BIVOLT, POTÊNCIA 2W, BRANCO, 80LM, REF. STH8750/30, LINHA NEU 2 DA STELLA OU SIMILAR	ORSE	UN	15,00	R$ 188,49	R$ 2.827,35		0%		15,00	100%		15,00	100%		R$ 2.827,35	2.827,35
8		LETREIRO					R$ 15.385,87										R$ -	R$ 15.385,88
8.1		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R$ 91,80										R$ -	R$ 91,81
8.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,60	R$ 87,77	R$ 52,66	0,60	100%			0%		0,60	100%		R$ -	52,66
8.1.2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,30	R$ 130,48	R$ 39,14	0,30	100%			0%		0,30	100%		R$ -	39,14
8.2		INSTALAÇÃO ELÉTRICAS					R$ 1.709,07										R$ -	R$ 1.709,07
8.2.1		PONTOS DE ILUMINAÇÃO					R$ 1.076,37										R$ -	R$ 1.076,37
8.2.1.1	C4808	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93	SEINFRA	UN	3,00	R$ 358,79	R$ 1.076,37	3,00	100%			0%		3,00	100%		R$ -	1.076,37
8.2.2		CABOS E FIOS (CONDUTORES)					R$ 276,00										R$ -	R$ 276,00
8.2.2.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	50,00	R$ 5,52	R$ 276,00	50,00	100%			0%		50,00	100%		R$ -	276,00
8.2.3		ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS					R$ 356,70										R$ -	R$ 356,70

8.2.3.1	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	30,00	R$	11,89	R$	356,70	30,00	100%			0%		30,00	100%		R$ -	356,70
8.3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R$	13.585,00										R$ -	R$ 13.585,00
8.3.1	15.03.50	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO (M2)	COMPOSIÇÕES	M2	19,00	R$	715,00	R$	13.585,00	19,00	100%			0%		19,00	100%		R$ -	13.585,00
9		SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PRAÇA						R$	22.700,21										R$ -	R$ 22.700,21
9.1	I13505	REFLETOR MODULAR LED DC COM DPS 2 X 50W DE POTÊNCIA, ALUMÍNIO, 5000K, 165LM/W, AUTOVOLT, BRANCA, REF.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, DA MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	10,00	R$	645,69	R$	6.456,90	10,00	100%			0%		10,00	100%		R$ -	6.456,90
9.2	S11364	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 10W	ORSE	UN	11,00	R$	981,21	R$	10.793,31	11,00	100%			0%		11,00	100%		R$ -	10.793,31
9.3	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	M	200,00	R$	27,25	R$	5.450,00	200,00	100%			0%		200,00	100%		R$ -	5.450,00
10		PLAYGROUND/EQUIPAMENTOS						R$	12.504,32										R$ 7.368,40	R$ 12.504,32
10.1	101737	PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	SINAPI	M2	65,00	R$	113,36	R$	7.368,40		0%		65,00	100%		65,00	100%		R$ 7.368,40	7.368,40
10.2	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL (ARO BASQUETE RETRÁTIL COM MOLAS E REDE), 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	R$	5.135,92	R$	5.135,92	1,00	100%			0%		1,00	100%		R$ -	5.135,92
11		PINTURA						R$	66.680,99										R$ 3.080,25	R$ 66.680,99
11.1	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	907,70	R$	57,19	R$	51.911,36	853,84	94%		53,86	6%		907,70	100%		R$ 3.080,25	51.911,36
11.2	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	SEINFRA	M	433,00	R$	34,11	R$	14.769,63	433,00	100%			0%		433,00	100%		R$ -	14.769,63
12		LIMPEZA FINAL						R$	6.087,93										R$ 6.087,93	R$ 6.087,93
12.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	463,63	R$	2,15	R$	996,80		0%		463,63	100%		463,63	100%		R$ 996,80	996,80
12.2	S06191	LIMPEZA GERAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	ORSE	M²	8.931,80	R$	0,57	R$	5.091,13		0%		8931,80	100%		8931,80	100%		R$ 5.091,13	5.091,13
13		SERVIÇOS EXTRACONTRATUAL (PRAÇA)						R$	146.420,67										R$ 146.420,66	R$ 146.420,66
13.1	97083	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M³	7878,12	R$	3,40	R$	26.785,61		0%		7878,12	100%		7878,12	100%		R$ 26.785,61	26.785,61
13.2	S03641	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	ORSE	M²	7878,12	R$	3,93	R$	30.961,01		0%		7878,12	100%		7878,12	100%		R$ 30.961,01	30.961,01
13.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M²	100,5	R$	3,95	R$	396,98		0%		100,50	100%		100,50	100%		R$ 396,98	396,98
13.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M²	100,5	R$	15,64	R$	1.571,82		0%		100,50	100%		100,50	100%		R$ 1.571,82	1.571,82
13.1	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M²	75	R$	498,84	R$	37.413,00		0%		75,00	100%		75,00	100%		R$ 37.413,00	37.413,00
13.5	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M³	615	R$	80,15	R$	49.292,25		0%		615,00	100%		615,00	100%		R$ 49.292,25	49.292,25
14		SERVIÇOS EXTRACONTRATUAL (QUIOSQUE)						R$	37.936,82										R$ 37.936,81	R$ 37.936,81
14.1	92572	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M²	9,99	R$	78,18	R$	781,02		0%		9,99	100%		9,99	100%		R$ 781,02	781,02
14.2	S01946	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60 X 60 CM, C/ ISOLAMENTO EM LÃ DE VIDRO, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM RIPÕES 3,5CM X 5,5CM, INSTALADO	ORSE	M²	92,28	R$	148,61	R$	13.713,73		0%		92,28	100%		92,28	100%		R$ 13.713,73	13.713,73
14.3	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M²	75,72	R$	76,47	R$	5.790,31		0%		75,72	100%		75,72	100%		R$ 5.790,31	5.790,31
14.4	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	1665,26	R$	10,60	R$	17.651,76		0%		1665,26	100%		1665,26	100%		R$ 17.651,76	17.651,76
14		SERVIÇOS EXTRACONTRATUAL (PALCO)						R$	32.097,42										R$ 32.097,42	R$ 32.097,42
13.1	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M²	3,82	R$	498,84	R$	1.905,57		0%		3,82	100%		3,82	100%		R$ 1.905,57	1.905,57
13.2	S12189	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	ORSE	M	12	R$	390,79	R$	4.689,48		0%		12,00	100%		12,00	100%		R$ 4.689,48	4.689,48
13.3	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M²	6,49	R$	487,12	R$	3.161,41		0%		6,49	100%		6,49	100%		R$ 3.161,41	3.161,41
13.4	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M²	37,5	R$	38,78	R$	1.454,25		0%		37,50	100%		37,50	100%		R$ 1.454,25	1.454,25
13.5	S08324	PLAFON E-27	ORSE	UN	6	R$	9,84	R$	59,04		0%		6,00	100%		6,00	100%		R$ 59,04	59,04


13.6	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	M²	2,04	R$	210,43	R$	429,28		0%		2,04	100%		2,04	100%		R$	429,28	429,28
13.7	C3089	GUARDA CORPO	SEINFRA	M	27,32	R$	424,45	R$	11.595,97		0%		27,32	100%		27,32	100%		R$	11.595,97	11.595,97
13.8	I14631	REVESTIMENTO 100 X 100CM, TIPO PORCELANATO ESMALTADO, LINHA CASSINI GRIS AC, ELIANE OU SIMILAR	ORSE	M²	14,72	R$	143,10	R$	2.106,43		0%		14,72	100%		14,72	100%		R$	2.106,43	2.106,43
13.9	101093	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	SINAPI	M²	7,8	R$	858,46	R$	6.695,99		0%		7,80	100%		7,80	100%		R$	6.695,99	6.695,99
							VALOR ORÇAMENTO:	R$	2.229.645,74										R$	384.811,16	R$ 2.229.645,50
							VALOR BDI TOTAL:	R$	613.152,58										R$	105.823,07	R$ 613.152,51
							VALOR TOTAL:	R$	2.842.798,32										R$	490.634,23	R$ 2.842.798,32
VALOR DA OBRA: R$ 2.485.000,00 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS)																VALOR DA 06ª E ULTIMA MEDIÇÃO R$: 490.634,23 (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL E SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).					
							SALDO DA PROPOSTA:	-R$	0,00												

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890187 MA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 271/2025
Medição: SEXTA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO




DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO

VINICIUS ALMEIDA VERAS:04230953313 Assinado de forma digital por VINICIUS ALMEIDA VERAS:04230953313 Dados: 2026.09.10 16:06:49 -03'00'

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 271/2025
Medição: SEXTA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



CARGA E BOTA FORA

IDEAL
CONSTRUTORA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 271/2025
Medição: SEXTA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



CARGA E BOTA FORA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 271/2025
Medição: SEXTA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO




ATERRO COMPACTADO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 271/2025
Medição: SEXTA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



ATERRO COMPACTADO

IDEAL
CONSTRUTORA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 271/2025
Medição: SEXTA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



EXECUÇÃO DE LAJE DO PALCO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 271/2025
Medição: SEXTA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



ACABAMENTOS FINAIS PALCO

IDEAL
CONSTRUTORA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 271/2025
Medição: SEXTA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO




ACABAMENTOS FINAIS PALCO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 271/2025
Medição: SEXTA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



INSTALAÇÃODE BANCADAS E PONTOS ELETRICOS

IDEAL
CONSTRUTORA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 271/2025
Medição: SEXTA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



COBERTURA QUIOSQUE

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 271/2025
Medição: SEXTA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO




COBERTURA QUIOSQUE

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 271/2025
Medição: SEXTA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



DEMOLIÇÃO DE REBOCO CORREDORES

VINICIUS ALMEIDA VERAS:04230953313
Assinado de forma digital por VINICIUS ALMEIDA VERAS:04230953313
Dados: 2026.09.10 16:06:49 -03'00'

A Sr.
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA

REF:. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA,** estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA**, **CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98,** , através da sua sócia proprietária **THOMPSOM BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO,** CPF **845.214.653-15,** RG **888297980, vem solicitar através deste solicitar da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO o valor de R$ 490.634,23** (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) referente aos serviços de reforma e revitalização da praça Irineu Veras Galvão.

DADOS PARA PAGAMENTO:

Agencia: 0178
Conta Corrente: 5883701
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
BANCO SAFRA (422)

São Luís, MA - 09 de SETEMBRO de 2026

THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO:84521465315

Assinado de forma digital por THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO:84521465315
Dados: 2026.09.09 16:26:44 -03'00'

THOMPSOM BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO
SOCIO-PROPRIETARIO
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua das Juçaras, 03, Cond Executive Lake, Sala 402 – Renascença
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 CEP: 65.075-230 · Tel.: (98) 98407 - 7992
Email: biapdiniz@gmail.com

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: São Luís - MA
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
21113002200513233000198000000000000226098662952270

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e 2	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 09/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 09/09/2026 16:50:38	
NÚMERO DA DPS 8	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 09/09/2026 16:50:38	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 00.513.233/0001-98		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (98) 8407-7998
Nome / Nome Empresarial IDL EMPREENDIMENTOS LTDA		**Município / Sigla UF** São Luís / MA	**Código IBGE / CEP** 21.11300 / 65.075-230
Endereço RUA DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE, 3, RENASCENCA		**E-mail** DIRECAO@IDEALCONSTRUTORAMA.COM	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 06.117.709/0001-58		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CHAPADINHA		**Município / Sigla UF** Chapadinha / MA	**Código IBGE / CEP** 21.03208 / 65.500-000
Endereço PRESIDENTE VARGAS, 310, CENTRO		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 07.02.02 / -		**Código da NBS** 1.0102.11.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Chapadinha / MA / -

Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços,...

Descrição do Serviço
SEXTA MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REVITALIZACAO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVAO. CONTRATO 271/2024. AGENCIA: 0178 CONTA: 5883701 BANCO SAFRA; VALOR R$ 490.634,23.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Chapadinha / MA / -	
BC ISSQN R$ 490.634,23	**Alíquota Aplicada** 5,00 %	**Retenção do ISSQN** Retido pelo Tomador	**ISSQN Apurado** R$ 24.531,71

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF R$ 5.887,61		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib 000 / 000001		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 020201 / 2103208 / Chapadinha / MA	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 24.531,71	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 466.102,52	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,10 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 466,10
Valor Total Apurado - IBS R$ 466,10	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,90 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 4.194,92

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 490.634,23		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) R$ 30.419,32	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 460.214,91	**Total do IBS/CBS** R$ 4.661,02	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 460.214,91

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod. Obra: 20250997496
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: 5,93 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 5,00 %;

ATESTO QUE:
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
EM 09 / 09 / 2026

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890187 MA

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		2 / 21113002200513233000198000000000000226098662952270

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.513.233/0001-98

Razão social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: R DAS JUCARAS 3 / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/09/2026 a 04/10/2026

Certificação Número: 2026090504310036292093

Informação obtida em 10/09/2026 16:25:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.513.233/0001-98
Certidão nº: 70529481/2026
Expedição: 18/08/2026, às 16:56:34
Validade: 14/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.513.233/0001-98, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:05:53 do dia 26/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2026.
Código de controle da certidão: **5085.643C.6C55.40FE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº 087146/26 **Data da** 31/08/2026 08:43:03

Inscrição 127598723 **CPF/CNPJ** 00513233000198

Razão IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415 **Município** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/11/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data 04/09/2026 11:06:28

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 216646/26 **Data da** 31/08/2026 08:42:45

Inscrição 127598723 **CPF/CNPJ** 00513233000198

Razão IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415 **Município** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/11/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data 04/09/2026 11:05:22

CERTIFICADO
1020260092198722

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00014117912026

Validade: **02/01/2027**

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 00.513.233/0001-98	**Inscrição Municipal:** 550000
Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE	
Número: 3	**Complemento:**
Bairro: RENASCENCA	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65075230

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **06 de julho de 2026 as 14:00**, sob o código de autenticidade nº **CED6485EB1F6AABC0C0D9D0D2D636986**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 271/2025
CONCORRÊNCIA Nº 031/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4238/2026 APENSO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5223/2025

Aos **01 de Setembro de 2026,** a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA**, CNPJ Nº 06.117.709/0001-58, sediada na Avenida Presidente Vargas, 310- Centro- Chapadinha/MA representada neste ato pelo Sr. Raimundo Peres da Silva Filho, Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana, CPF. Nº 755.788.833-20, residente nesta cidade doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Rua das Juçaras, Cd Executive Lake nº3, Sala 402- Renascença, São Luis-MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001-98,** através do seu sócio proprietário **THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO,** CPF 825.214.653-15, RG 888297980, doravante designada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO do Contrato Administrativo nº 271/2025**, decorrente da Concorrência nº 031/2025, oriundo do Proc. Administrativo nº 4238/2025, com fundamento no art. 124 e 125 da Lei nº 14.133/2026, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o **acréscimo quantitativo e financeiro** do contrato original, referente à **Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e revitalização da Praça Irineu Veras Galvão, área verde, quiosques e ampliação do palco e cobertura metálica, no Município de Chapadinha/MA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DE VALOR

Fica acrescido ao valor originalmente contratado o percentual de **14,40% (Quatorze virgula quarenta por cento**), resultando em acréscimo financeiro de **R$ 357.798,32 (Trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos)**, nos termos do art. 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Aditivo, com início na data de assinatura, permanecendo inalteradas as demais condições pactuadas do referido contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

1.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, na classificação abaixo:
02.09.01 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana; 10.122.0010.2056.0000 - Reforma, Construção e Manutenção de Praças, Jardins e Prédios Públicos; 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 271/2025, que não tenham sido expressamente modificadas por este Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste Termo Aditivo no Diário Oficial, conforme determina a legislação vigente.

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor.

Chapadinha/MA, 01 de Setembro de 2026.

RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana

THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO:84521465315

Assinado de forma digital por THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO:84521465315
Dados: 2026.09.04 09:46:52 -03'00'

IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Thompson Bezerra Carneiro Sobrinho
Representante Legal
CONTRATADA